



Strategický plán LEADER

MAS Na cestě k prosperitě



Abe se nám dobře žilo a abe nám spolem dobře belo

říjen 2008

Osnova:

1. Žadatel / předkladatel SPL	3
2. Základní údaje o území MAS	3
3. Způsob zpracování SPL	5
4. Analýza území MAS	6
4.1. Hodnocení území	6
4.2. Zdroje území pro realizaci SPL	16
5. SWOT analýza	19
5.1. Vymezení SWOT analýzy	19
5.2. Metodika SWOT analýzy	19
5.3. Inovace SWOT analýzy – fotosoutěž Těší-Netěší	19
6. Strategie	23
6.1. Priority a cíle	23
6.2. Způsob dosahování cílů	27
6.3. Zapojení inovačních prvků	30
6.4. Finanční plán	32
6.5. Integrovaná strategie území (celková strategie)	32
6.6. Monitoring naplňování cílů SPL	33
7. Partnerství	34
7.1. Historie MAS	34
7.2. Zapojení partnerů do přípravy SPL	34
7.3. Vztah k obyvatelstvu	36
7.4. Otevřenost MAS	36
8. Zkušenosti a spolupráce	37
8.1. Zkušenosti	37
8.2. Spolupráce	38
9. Organizace a zdroje MAS	39
9.1. Organizační struktura a rozdělení zodpovědností	39
9.2. Zdroje MAS	42
10. Administrativní postupy	44
10.1. Přípravná fáze	45
10.2. Přijímání žádostí	46
10.3. Způsob výběru projektů	47
10.4. Realizační část	48
10.5. Kontrola činnosti MAS	49
10.6. Archivace	50
10.7. Monitoring	51
10.8. Vyhodnocení SPL (evaluace)	52
10.9. Propagace MAS (komunikační plán)	53
11. Zapojení žen, mladých lidí a zemědělců	55
11.1. Zapojení žen	55
11.2. Zapojení mladých lidí do 30 let	56
11.3. Zapojení zemědělců	57

1. ŽADATEL / PŘEDKLADATEL SPL

Úplný úřední název MAS	Na cestě k prosperitě o.s.
Právní forma	Občanské sdružení
IČ	270 35 077
Poštovní adresa	Obecní úřad Víceměřice Víceměřice 26, 798 26 Víceměřice
NUTS II., NUTS III.	Střední Morava, Olomoucký kraj
Předseda správní rady společnosti	Ivana Dvořáková
Telefon	582 302 329
Elektronická adresa	dvorakova@nemcicenh.cz
Manažerka MAS	Petra Zmidlochová
Telefon	+420 607 689 426
email	nacestekprosperite@seznam.cz
Webové stránky	www.nacestekprosperite.cz

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ MAS

MAS Na cestě k prosperitě sdružuje 25 obcí s 15 187 obyvateli. Celková rozloha činí 13 424 ha. Největšími obcemi co do počtu obyvatel jsou Němčice nad Hanou (2 176 obyv.), Brodek u Prostějova (1 492 obyv.), Nezamyslice (1 356 obyv.) a Otaslavice (1 288 obyv.). Naopak nejmenší jsou obce Srbce (80 obyv.) a Vincencov (87 obyv.). MAS se nachází v jihozápadním okraji Olomouckého kraje, v těsném sousedství s krajem Jihomoravským a Zlínským.

Území obcí: Brodek u Prostějova, Dobrochov, Dobromilice, Doloplazy, Dřevnovice, Hradčany-Kobeřice, Hruška, Koválovce-Osíčany, Mořice, Němčice nad Hanou, Nezamyslice, Ondratice, Otaslavice, Pavlovice u Kojetína, Pivín, Srbce, Tištin, Tvorovice, Víceměřice, Vincencov, Vitčice, Vranovice-Kelčice, Vrchoslavice, Vřesovice, Želeč.



Tabulka 1 -Přehled obcí zapojených do území MAS Na cestě k prosperitě

Obec	Starosta	Mikroregion	Kontakt
Brodek u Prostějova	Antonín Crhonek	Předina	starosta@brodek.cz
Dobrochov	Ing. Miloslav Kříž	Předina	obec.dobrochov@volny.cz
Dobromilice	Pavel Drnovský	Němčicko	dobromilice@iol.cz
Doloplazy	Ladislav Sypko	Němčicko	oudol@volny.cz
Dřevnovice	Miroslav Hrubý	Němčicko	starostadrevnovice@tiscali.cz
Hradčany-Kobeřice	Karel Svoboda	Předina	ou@hradcany-koberice.cz
Hruška	František Baláš	Němčicko	ouhruska@atlas.cz
Koválovice-Osíčany	Josef Polásek	Němčicko	polasek@kovaloviceosicany.c z
Mořice	Jaroslav Knap	Němčicko	obec@morice.cz
Němčice nad Hanou	Ivana Dvořáková	Němčicko	dvorakova@nemcicenh.cz
Nezamyslice	Jiří Doubrava	Němčicko	nezamyslice@iol.cz
Ondratice	Jarmila Hurčíková	Předina	ou@ondratice.cz
Otaslavice	Jiřina Kalábová	Předina	obec.otaslavice@quick.cz
Pavlovice u Kojetína	Marcela Soviarová	Němčicko	ou.pavlovice@tiscali.cz
Pivín	Jan Vrána	Němčicko	obec@pivin.cz
Srbce	Mgr. Jana Přecechtělová	Němčicko	precechtelova@srbce.cz
Tištín	Alena Wagnerová	Němčicko	obec-tistin@volny.cz
Tvorovice	Zdeněk Navrátil	Němčicko	tvorovice@volny.cz
Víceměřice	Antonín Dostálík	Němčicko	ou@vicemerice.cz
Vincencov	Kořínek	Předina	obec.vincencov@seznam.cz
Vitčice	Mojmír Grepl	Němčicko	obec@vitcice.cz
Vranovice-Kelčice	Jiří Vincourek	Předina	obec@vranovicekelcice.cz
Vrchoslavice	František Králík	Němčicko	ouvrchoslavice@c-box.cz
Vřesovice	Josef Fica	Předina	vresovice.pv@volny.cz
Želeč	Ing. Bronislava Augustinová	Předina	obeczelec@seznam.cz

Zdroj: webové stránky obcí

Rozloha území MAS Na cestě k prosperitě zaujímá 17,4 % rozlohy okresu Prostějov, podíl obyvatel tohoto území na počtu obyvatel okresu Prostějov činí 13,7 %.

Tabulka 2 – Základní údaje o obcích (k 31. 12. 2007)

obec	Počet obyvatel	Rozloha (km ²)	Hustota obyvatelstva
Brodek u Prostějova	1492	6,11	244,19
Dobrochov	268	2,52	106,35
Dobromilice	867	7,96	108,92
Doloplazy	541	2,91	185,91
Dřevnovice	491	3,8	129,21
Hradčany-Kobeřice	449	6,91	64,98
Hruška	257	4,49	57,24
Koválovice-Osíčany	307	4,43	69,30
Mořice	471	4,51	104,43
Němčice nad Hanou	2176	12,02	181,03
Nezamyslice	1356	7,35	184,49
Ondratice	343	3,2	107,19
Otaslavice	1288	7,7	167,27
Pavlovice u Kojetína	253	5,22	48,47

Pivín	709	6,91	102,60
Srbce	80	1,59	50,31
Tištín	510	8,26	61,74
Tvorovice	314	3,71	84,64
Vícheměřice	534	3,35	159,40
Vincencov	87	1,17	74,36
Vitčice	169	4,57	36,98
Vranovice-Kelčice	611	7,88	77,54
Vrchoslavice	596	3,38	176,33
Vřesovice	469	6,2	75,65
Želeč	549	8,09	67,86
Celkem	15187	134,24	109,06

Zdroj: ČSÚ

Hustota osídlení území MAS (109 obyv./km²) se pohybuje pod průměrem okresu Prostějov (142,1 obyv./km²), kraje (121,4 obyv./km²) i České republiky (130,0 obyv./km²). Nízká hustota zalidnění je především odrazem velké rozlohy území s malými sídelními centry.

3. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ SPL

V roce 2008 probíhala tvorba SPL v několika fázích. Potom, co byl MAS oznámen neúspěch v prvním kole, se členové MAS rozhodli pro přípravu nového strategického plánu, resp. přepracování stávajícího. V průběhu jara 2008 se intenzivně pracovalo na aktualizaci databáze členů a dodatku stanov občanského sdružení po konzultaci se členy. Současně bylo zřejmé, že stávající personální kapacity nestačí pro splnění náročného úkolu vypracování nového SPL. Proto byla dosavadní manažerka MAS Mgr. Jana Přecechtělová (která je současně starostkou obce) nahrazena Petrou Zmidlochovou, které ihned po nástupu do funkce absolvovala intenzivní školení k programu LEADER organizované Národní observatoří venkova. Následně byla uzavřena dohoda s poradcem pro vypracování SPL, který celý proces vedl metodicky a facilitoval veřejná projednání.

Při přípravě SPL byly uskutečněny následující stěžejní kroky:

1. úvodní diskuse o nedostacích SPL z roku 2007 na Programovém výboru MAS
2. diskuse o nedostacích SPL na Valné hromadě MAS a návrhy harmonogramu aktualizace
3. veřejné projednání / workshop dne 16.9. v Brodku u Prostějova (pracovalo se především na kapitole Analýza území, SWOT analýza, Strategie)
4. veřejné projednání / workshop dne 7.10. v Pivíně (pracovalo se zejména na kapitole Strategie)
5. setkání pracovních skupin – mládež, ženy, zemědělci. Tyto pracovní skupiny složené ze zástupců veřejnosti definovaly své problémy a potřeby, které byly dále zapracovány do SPL.
6. Fotosoutěž „Těší – netěší“ (srpen – říjen 2008)

Při zpracování SPL bylo snahou v maximální možné míře pracovat komunitní metodou, ale současně byli do procesu zapojeni externí poradci.

Jméno	Jan Balek
Organizace	Hranická rozvojová agentura, z.s.
Kontakt	j.balek@regionhranicko.cz
Jméno	Hana Čaletková
Organizace	Centrum pro komunitní práci střední Morava
Kontakt	Hana.caletkova@cphpk.cz

Poradců bylo využito vzhledem k jejich dřívějším zkušenostem s prací na Strategických plánech Leader. V neposlední řadě hrál svou roli také fakt, že manažerka MAS v minulosti nepřišla do kontaktu s metodou Leader a ostatní členové MAS nemají dostatečné personální kapacity. Při aktualizaci SPL byly použity výstupy z veřejných jednání pracovních skupin, částečně se vycházelo z databáze projektových námětů, z písemných podkladů – Strategický plán Leader 2007 – 13, Strategie rozvoje mikroregionu Němčicko a Strategie rozvoje mikroregionu Předina.

4. ANALÝZA ÚZEMÍ MAS

4.1. Hodnocení území

4.1.1. Úvod

Území MAS Na cestě k prosperitě se rozkládá na jižním okraji Olomouckého kraje, v těsném sousedství s krajem Jihomoravským a Zlínským. Pokrývá 25 obcí na 134, 24 ha a v území žije cca 15 tisíc obyvatel. Ve srovnání s ostatními MAS z Olomouckého kraje se řadí mezi území s menší rozlohou, z hlediska počtu obyvatel je území lehce pod průměrem mezi ostatními MAS v kraji. Území MAS vzniklo propojením dvou sousedních mikroregionů – Němčicko a Předina. Částečně do území zasahuje také mikroregion Střední Haná, kdy město Němčice nad Hanou je zároveň členem Němčicka i Střední Hané. Pro území je typických několik znaků – **příslušnost k národopisné oblasti Haná**, mimořádně **rovinatý reliéf**, který mj. poskytuje dobré podmínky pro zemědělství a cykloturistiku a **specifická sociodemografická situace** související s okrajovostí regionu v rámci kraje. Tato se vyznačuje například vyšší mírou nezaměstnanosti než je krajský průměr. Jedná se o **typický vesnický region** bez přítomnosti většího sídla, největší obcí jsou Němčice nad Hanou čítající pouze 2176 obyvatel. Více než polovina obcí (13 z 25 obcí) spadá do kategorie obcí s méně než 500 obyvateli, z nichž tři obce mají méně než 250 obyvatel. Hospodářství se vyznačuje **vysokým počtem menších firem** a nepřítomností jednoho dominantního zaměstnavatele. **Odvětví hospodářství jsou tradiční** – textilní, potravinářský, zemědělství a dřevovýroba. Dalším typickým znakem území MAS je **výborná dopravní dostupnost** – region je napojen na dálnici D1, hlavní železniční trať Bohumín – Přerov – Brno a rychlostní silnici R46 Vyškov – Olomouc.

4.1.2. Přírodní podmínky

Region se nachází na pomezí dvou geomorfologických jednotek – provincie Česká Vysočina a Západní Karpaty. Česká Vysočina je zastoupena oblastí Brněnská vrchovina a celkem Drahanská vrchovina. Tento celek zasahuje na území MAS okrajově v západní části. Provincie Západní Karpaty vyplňuje většinu území subprovincií Vněkarpatské sníženiny s oblastí Západní Vněkarpatské sníženiny a celkem Hornomoravský úval. Jedná se o rovinaté území. Nadmořská výška se v regionu pohybuje mezi 210 a 330 metry nad mořem, přičemž na velké většině území nedosahuje více než 280 m.n.m. Řeka Haná dává území charakter široké říční nivy. Výše položené lokality nalezneme pouze v západní části – přechodu v Drahanskou vrchovinu. Dominanta území – kopec Předina leží ve výšce 312 m.n.m.



Výhled z Přediny



Z hlediska geologického najdeme na území MAS převážně kvartérní horniny - hlíny, spraše, písky, štěrky. Jedná se o horniny usazené a jsou to právě ony, které daly vznik úrodným půdám na Hané.

Hydrologii území tvoří převážně tekoucí vody. Nejvýznamnějším vodním tokem je řeka Haná, která v podstatě protíná území. Řeka Haná je po Bečvě druhým největším přítokem řeky Moravy. Podle ní dostal název celý úrodný kraj střední Moravy. Řeka Haná je dlouhá 57 kilometrů (na území MAS vstupuje cca 8 km) a vzniká soutokem Malé Hané a Velké Hané ve vsi Dědice u Vyškova. Obě říčky sem přitékají hlubokými údolními od severu z rozsáhlých lesů Drahanské vrchoviny. Haná je klidná a mírná řeka, ale také zrádná, dovede se strašlivě rozvodnit. Do Moravy se vlévá u obce Bezměrov severozápadně od Kroměříže. Do Hané se na území MAS vlévá z jihu Tištiny, Pavlůvka, Vlčidolka, z levostranných přítoků to jsou to Brodečka a Hraniční potok a další menší toky. Severní část území je odvodňována potoky Okena a Kelčický potok, které ústí přímo do Moravy.


Na území MAS je současné době je většina potoků

procházejících intravilánem významně regulovaná a to z důvodu prevence povodní. Tato regulace s sebou přinesla rychlejší odtok vody z území což mimo jiné vede k poklesu vodní hladiny. Stojaté vody jsou zastoupeny převážně menšími rybníky, které však také mají svůj význam. Nachází se např. v obcích Doloplazy a Víceměřice. Zajímavostí je také uměle vytvořený mokřad v zamokřené části polí u obce Mořice. V roce 2004 zde byly vytvořeny terénní vlny a umělé prohlubně, ve kterých se drží voda a vysázeny dřeviny z nichž by jednou měl vzniknout lužní les. V červnu 2008 byla otevřena naučná stezka. Její součástí je kromě informačně-naučných panelů také povalový chodník přes mokřad a ornitologická pozorovatelná.

4.1.3. Využití území

Z hlediska využití území MAS jasně převládá kategorie zemědělská půda (80%). Tento fakt je důsledkem úrodnosti půdy, která předurčuje území k intenzivnímu zemědělství. Z 93,3% se jedná o ornou půdu, zbylou plochu tvoří louky a pastviny. Významným faktem z hlediska využití území je také to, že MAS disponuje pouze 2% lesů, přitom lesnatost ČR činí 33,3%.

Graf č.1 – Využití území v MAS, procentuální podíly z celkové rozlohy




zdroj dat: ČSÚ, 2007

4.1.4. Sociodemografická situace

Velikostní struktura obcí

Jak již bylo zmíněno výše, území MAS Na cestě k prosperitě se vyznačuje specifickou skladbou velikosti obcí. Tři obce mají statut městyse – Brodek u Prostějova, Nezamyslice a Tištin. Největší obcí je město Náměšice nad Hanou, které čítají 2176 obyvatel, současně zaujímají i největší rozlohu. V nejmenší obci Srbsce žilo k datu 31.12.2007 pouze 80 obyvatel. Z hlediska rozlohy je nejmenší obcí Vincencov s 87 obyvateli. Následující graf uvádí procentuální podíl obyvatel v obcích podle velikosti. Graf byl sestaven na základě údajů o počtu obyvatel, obce byly rozděleny do kategorií podle počtu obyvatel a absolutní počty obyvatel v těchto skupinách byly převedeny v procentuální podíl. Nejvíce obyvatel žije v obcích od 500 do 1000 obyvatel. Občané z Náměšic nad Hanou tvoří 14% celkového počtu obyvatel MAS.

Graf č. 2 – Podíl obyvatel žijících v jednotlivých velikostních kategoriích obcí




Zdroj dat: ČSÚ 2007

Vývoj počtu obyvatel

Na území MAS dochází od roku 2003 k nárůstu počtu obyvatel (viz graf č. 1), což lze považovat za velmi pozitivní skutečnost vzhledem k budoucímu vývoji v regionu. Tento trend se vymyká v rámci Olomouckého kraje, kdy v kraji dochází k nárůstu počtu obyvatel až od roku 2005 a v okrese Prostějov od roku 2004. V období od roku 2001 do 2007 došlo v MAS k nárůstu počtu o 380 obyvatel, což je s ohledem na velikost obcí významné množství.


Graf č. 3 – Vývoj počtu obyvatel na území MAS



Zdroj dat: ČSÚ 2007

V území MAS je klíčovým faktorem nárůstu počtu obyvatel tzv. umělý přírůstek obyvatelstva, tedy přírůstek stěhováním. V následujícím grafu je možno vidět vývoj přírůstku obyvatelstva v čase. Důvodem pro stěhování do vesnic na území MAS je všeobecný trend stěhování obyvatel z města na venkov, který se projevuje i v daném území.

Graf č. 4 – Přirozený a umělý přírůstek na území MAS




Zdroj: ČSÚ

Dalším příspěvkem k počtu obyvatel, který však není v této statistice zaznamenán, bylo přistěhování skupin Romů do některých obcí (např. Nezamyslice, Němčice, Hruška, Tištin, Dřevnovice a Dobromilice). Jedná se o bývalé obyvatele kolonie u Svaté Anny v Prostějově. V této kolonii bydlelo několik stovek obyvatel, jejich počet se však často měnil. Město se rozhodlo před pěti lety pro asanaci objektu a Romům poskytlo bytové náhrady nebo půjčky. Ti obyvatelé, kteří neměli na náhradu nárok, buď dobrovolně odjeli nebo byli exekučně vystěhováni. Tímto způsobem vznikla i v obcích MAS romská ghetta.

Věková struktura

Územní MAS se vyznačuje vyšším podílem lidí v předproduktivním věku (0-14) než v poproduktivním věku (65+), což lze považovat za velmi pozitivní trend i vzhledem ke skutečnosti, že v Olomouckém kraji je podíl lidí v důchodovém věku vyšší než podíl dětí a mládeže do 14 let. Pro region je ale nepříznivý podíl produktivní složky obyvatel, který je nižší než v okrese Prostějov i v Olomouckém kraji.

Graf č. 5 – Věková struktura obyvatel na území MAS




Zdroj: ČSÚ, data k 31.12.2007

Vzdělanostní struktura

Region se vyznačuje nižší vzdělanostní úrovní místního obyvatelstva. Nejsilnější skupinou jsou vyučení a lidé se středním odborným vzděláním (45,9 %), jejichž podíl převyšuje hodnotu Olomouckého kraje (40,6 %). V regionu MAS je vysoký podíl lidí bez vzdělání (2,9 %), v porovnání s průměrem Olomouckého kraje - 0,57 %. Vyšší podíl je zaznamenán i v oblasti základního vzdělání včetně neukončeného (26,7 %). Naopak je v regionu nízký podíl vysokoškoláků (3,71 %) a lidí s vyšším odborným vzděláním (1,80 %) – viz následující graf, což je důsledkem toho, že vzdělaní lidé často odchází z regionu za lepšími příležitostmi.

Graf č. 6 – Vzdělanostní struktura obyvatel MAS



Zdroj: ČSÚ, data k 31.12.2007

Současný vývoj projevující se rostoucím počtem studentů snažících se získat středoškolské vzdělání s maturitou vytváří dobrý předpoklad, že se do budoucna vzdělanostní úroveň obyvatelstva v regionu pozvedne.

4.1.5. Občanská vybavenost, služby, spolkový život a sport

Školství


Dá se říci, že na území regionu MAS je dostatečný počet mateřských i základních škol. Mateřská školka funguje v patnácti obcích, základní škola v osmi (ve dvou obcích pouze nižší stupeň). V Němčicích nad Hanou sídlí základní umělecká škola, která má pobočky na dalších deseti místech regionu. Vyučuje celkem 502 žáků v hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém oboru. Tato škola také organizuje pro děti četné kulturní akce a volnočasové aktivity. V obci Vřesovice se nachází Střední odborné učiliště a učiliště Don Bosco, které je stavebního zaměření. Následující mapa znázorňuje školy na území MAS (obr. č. 1).

Místní školy se potýkají s obdobnými problémy jako jiné školy v České republice, zejména s jejich údržbou a vybavením. Dochází ke všeobecnému poklesu počtu žáků. V roce 2003 navštěvovalo zdejší základní školy (1-9.třída) celkem 1102 žáků, v roce 2007 celkem o 51 žáků méně. V některých případech hraje svou roli konkurence lépe technicky vybavených škol v okolí.



Možnosti získání středoškolského a dalšího vzdělávání nabízí okresní město Prostějov, případně i další města regionu – Kojetín, Kroměříž, Olomouc.

Obr. č. 1 – mapa škol na území MAS



Zdroj dat: ČSÚ

Kulturní a společenský život regionu

Občané Místní akční skupiny Na cestě k prosperitě a návštěvníci mají skutečně velký výběr akcí, které se zde tradičně konají. Jedná se na jedné straně obvyklé akce jako např. vítání občánků, setkání důchodců, plesy, dětské šibřinky, kácení máje, ostatky, vodění medvěda a na straně druhé větší nebo méně obvyklé akce. Tradičně je pořádáno kulturní a sportovní odpoledne „Mikroregion Náměčsko se

baví“, v letošním roce se konal již 10. ročník. Akce se pořádá každoročně v jiné obci. Nejedná se o uzavřenou akci jen pro mikroregion, mohou se ho zúčastnit jiné obce či organizace, např. v roce 2005 se klání zúčastnilo družstvo z Klenovic na Hané a družstvo Poštovní spořitelny, hlavního sponzora. Soutěžní družstva ze všech obcí soupeří mezi sebou i v netradičních disciplínách - jako je například jízda na čas se starosty ve "služebních vozidlech" zednických kolečkách, nebo soutěž v pojídání tvarůžků. Mikroregion Předina tradičně pořádá „Hry bez hranic“. Pro děti se konají tábory v Pavlovicích u Kojetína, kterých se účastní děti z celého mikroregionu Němčicko. V Němčicích nad Hanou se první květnový týden konává „Hanácký divadelní máj“, který má nadregionální význam. Jedná se o krajskou přehlídku ochotnických divadelních souborů s postupem na dvě národní přehlídky. Akce se zpravidla účastní cca 15 souborů. Dalšími místními divadelními soubory jsou divadelní soubor Na Štaci a divadelní společnost Větrák z Pivína. Také se pravidelně pořádá Svátek hudby se zahraniční účastí.



Hruška



Němčice n.H.



Nezamyslice



Doloplazy

Mezi méně tradiční akce místního významu patří také „Víceměřický výšlap“, setkávání rodáků, divadelní představení místního souboru „Divotadlo“, pálení čarodějnic a jiné. V Otaslavicích spolupracuje obecní úřad s TJ Sokol, se ZŠ a Sbořem dobrovolných hasičů. Hnacím motorem většiny akcí je divadelní soubor „Divotadlo“, který je součástí TJ Sokol, jeho členové jsou současně i obecní zastupitelé a členové kulturní komise. Společně organizují plesy i dětské šibřinky. S příchodem jara se koná tradiční turistický výstup na „Obrovu nohu“ (zalesněný kopec nedaleko obce), který pořádá TJ Sokol spolu s obecním úřadem. Každoročně pořádají výše uvedené organizace pro děti a mládež slet čarodějnic a dětské sportovní odpoledne. Mezi další akce patří „Víkend na závěr prázdnin“, jehož součástí je v pátek divadelní představení, v sobotu sportovní turnaje a sportovně-recesistická akce „Běh na záchranu obránců Hladomorny“, v neděli probíhají sportovní a recesistické soutěže pro děti i dospělé. Mezi další společné akce patří např. podzimní drakiáda pro děti, „Mikulášský přespólní běh“ nebo tzv. „Posezení u kamen“, což jsou besedy na různá témata (historie divadelnictví, obce apod.). Jádrem většiny těchto aktivit je činnost místních spolků, především sborů dobrovolných hasičů. Zvláště v některých obcích je rozsah činnosti mimořádný. Bohužel je ale nutno konstatovat, že materiální zázemí spolků není vždy na odpovídající úrovni. Týká se to nejen kvality samotných staveb a zařízení, ale také vnitřního vybavení a potřeb pro sport a volnočasové aktivity. Spolky mají v poslední době také problém s upadajícím zájmem o činnost ze strany dospívající mládeže.

4.1.6. Hospodářství a infrastruktura

Hospodářství je propojeno s infrastrukturou, která je jednou ze základních podmínek ekonomického rozvoje. Ekonomické aktivity na území MAS zjevně úzce souvisí s tradičním vesnickým způsobem hospodaření.

Ekonomické subjekty


Pro region je typické zastoupení poměrně velkého počtu firem, jedná se však zejména o podniky řazené do kategorie malých, případně středních. To může být hodnoceno jako pozitivní skutečnost, kdy neexistuje silná závislost na jediném zaměstnavateli. Za nevýhodu území je považováno zaměření místních firem zejména na oblast textilního průmyslu, zemědělství a potravinářství a dřevovýrobu. To má za následek fakt, že většina zaměstnaných osob, které mají bydliště na území MAS, za práci dojíždí. Zaměstnavatelé v regionu nejsou schopni poskytnout dostatečný počet pracovních míst.



V zemědělství převažuje pěstování obilí, brambor a řepy, chov prasat, drůbeže a skotu. Na území MAS hospodaří celkem přibližně 80 různých zemědělských subjektů, z toho 3 větší zemědělská družstva (Agrodružstvo Tištin, ZEVA s.r.o., ZOD Němčice nad Hanou) a řada soukromých zemědělců. Farmáři věnující se rostlinné výrobě mají zemědělskou půdu o rozloze přibližně 11 900 ha rozdělenou cca do 900 půdních bloků. Zhruba polovina z těchto pozemků nedosahuje výměry 5 ha. V režimu ekologického zemědělství je obděláváno pouze 21 ha. Na území MAS je registrováno celkem zhruba 80 zemědělců.

Oblast služeb, nevýrobní sféra, obchody jsou v regionu zastoupeny na relativně dostačující úrovni, která odpovídá místním požadavkům. Terciární sektor (obchod, služby) vykazuje nejvyšší podíl na hospodářství regionu, a to 56 %. Průmysl se na hospodářství podílí 17,7 %, stavebnictví 17,1 % a primární sektor (zemědělství, myslivost, lesnictví a rybolov) 8,3 %. Celkový podíl zemědělství na hrubé přidané hodnotě hospodářství na úrovni celé České republiky přitom v roce 2007 činil pouze 2,0 %.

Graf č. 8: Podnikatelské subjekty podle OKEČ v obcích na území MAS k 5.2.2007



Zdroj: ČSÚ


Nezaměstnanost

Z dlouhodobého hlediska je míra nezaměstnanosti na území MAS vyšší než je průměr okresu Prostějov. Přesto lze pozitivně hodnotit skutečnost, že v posledních čtyřech letech míra nezaměstnanosti regionu MAS Na cestě k prosperitě stále klesá. V dnešní době je poloviční vzhledem k roku 2004, kdy činila 15,1 % (dnes 7,3 %). Tento trend je odrazem celorepublikového vývoje způsobeného všeobecným ekonomickým růstem.

Míra nezaměstnanosti obcí regionu MAS se pohybuje v rozmezí 2,9 – 18,8 %. Průměrná míra nezaměstnanosti této oblasti odpovídá celkovému průměru ČR (7,7 %).

Vzhledem k tomu, že na území MAS se nenachází větší zaměstnavatelé a vzhledem k výborné dopravní dostupnosti, většina občanů, kteří jsou zaměstnaní, dojíždí za prací mimo region. Graf č. 3 uvádí srovnání míry nezaměstnanosti v MAS a na úrovni celého území ORP Prostějov. Nezaměstnanost v MAS tedy v podstatě kopíruje místní klesající trend.

Graf č. 7: Vývoj míry nezaměstnanosti v letech 2002 – 2007 v procentech



Zdroj: MPSV

4.1.6 Infrastruktura obcí

Dopravní infrastruktura

Dopravní dostupnost je ve srovnání s jinými územími velice dobrá, stále má však rozvoj v této oblasti určité rezervy. Územím regionu prochází dálnice D1 Vyškov–Mořice–Kojetín, rychlostní silnice R46 Vyškov–Olomouc, silnice I. třídy I/47 Vyškov-Vrchoslavice-Přerov a silnice II. třídy, na které jsou napojeny silnice III. třídy a místní komunikace. Mnohé silnice III. a IV. třídy vyžadují v blízké době rekonstrukci.

Dopravní obslužnost je v obcích na území MAS zajišťována autobusy FTL Prostějov na lince Nezamyslice – Prostějov, soukromým dopravcem panem Studeným na lince Němčice nad Hanou – Prostějov a soukromým dopravcem Obecní podnik služeb spol. s r.o. Brodek u Prostějova na linkách Nezamyslice-Otaslavice a Podivice-Prostějov. Počet spojů je dostačující, neboť územím MAS prochází také železniční tratě č. 300 Brno-Přerov-Bohumín a č. 301 Brno-Nezamyslice-Olomouc. Železniční stanice se nachází v obcích Doloplazy (č. 301) a Pivín (č. 301), ve městě Němčice nad Hanou (č. 300) a v městysi Nezamyslice (č. 300, 301), který je významnou železniční křižovatkou na těchto dvou tratích, donedávna byl v provozu i čtvrtý směr, a to do Morkovic, který je dnes nahrazen autobusovou dopravou.

Technická infrastruktura

Technická infrastruktura obcí regionu MAS Na cestě k prosperitě je na dobré úrovni v případě plynofikace, která je už ve všech obcích vyřešena, a v oblasti zásobování vodou, kdy vodovody nevykazují žádné vážnější závady a nedostatky. Vodovod není doposud vybudovaný pouze v obcích Koválovce-Osíčany, Srbce a Vincencov. Za nejméně uspokojivou lze v regionu MAS považovat situaci odkanalizování. V mnoha obcích není vybudována splašková kanalizační síť ani čistírna odpadních vod. Kanalizace ani čistírna odpadních vod není v obcích Dobrochov, Dřevnovice, Hradčany-Kobeřice, Hruška, Ondratice (v roce 2007 se předpokládá zahájení stavby hloubkové kanalizace), Pavlovice u Kojetína, Pivín, Srbce, a Vřesovice, Němčice (plánují výstavbu kanalizace). V obcích Koválovce-Osíčany, Tvorovice, Vitčice a Vranovice-Kelčice je vybudována kanalizace, ale ČOV stále chybí.

Veřejná prostranství a zeleň v obcích

Veřejná prostranství obcí tvoří středy obcí – návsi a náměstí, které občané využívají především z důvodu toho, že se zde nachází objekty občanské vybavenosti (obchody, pošty, úřady, hasičská zbrojnice atd.). Dále jsou na území MAS využívána prostranství v okolí památek (zámky, kapličky), v některých obcích se nachází i zámecký park. V neposlední řadě mají občané možnost využívat dětských hřišť a prostor venkovních výletišť často v blízkosti sportovního areálu.

Řada obcí se potýká s nedostatečnou kvalitou těchto prostranství, zastaralým mobiliářem a doprovodného zázemí. Situace se částečně zlepšila díky realizaci cyklostezek, které nabízí nejen samotnou stezku, ale v každé obci informační tabuli a v některých i odpočívku. Dalším zlepšením v této oblasti byl projekt mikroregionu Předina „Dětské parky“, prostřednictvím něhož byly v roce 2005 zregenerovány atrakce pro děti ve všech obcích mikroregionu.

Nedostatkem je také údržba zeleně v obcích. Většina obcí řeší problém nedostatku zeleně nebo péči o ni. Vyjímkou je v tomto smyslu obec Doloplazy, která v krajském kole Vesnice roku 2005 získala prestižní ocenění Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí. Za předcházející tři roky bylo kolem místních komunikací a chodníků vysázeno téměř tři sta nových stromů a více než osm set keřů.

V roce 2008 byla Zelenou stuhou oceněna další obec regionu – Mořice. Tato obec v roce 2004 získala také Zlatou stuhu, tedy titul Vesnice roku Olomouckého kraje.

4.1.6. Spolupráce subjektů v MAS

Spolupráce veřejného, neziskového i soukromého sektoru funguje v současnosti ve většině obcí regionu v podobě vzájemné výpomoci. Zemědělské podnikatelé poskytují obcím stroje pro údržbu veřejných prostranství, obce jim pronajímají sály pro schůze, výstavy a plesy. Sály poskytují obce i neziskovým organizacím či soukromým podnikatelům. Některé jídelny školských zařízení a zemědělských družstev navštěvuje i veřejnost, např. senioři. Spolupráce jednotlivých subjektů se projevuje často při pořádání větších kulturně společenských akcí, např. v Němčicích nad Hanou spolu spolupracují národopisný soubor Pantlík, divadelní spolek Na štaci, rybáři, myslivci, TJ Sokol, TJ Stavební stroje, hasiči a fotbalový klub, v Ondratovicích spolupracuje obec s TJ Sokol a se Sdružením hasičů ČMS.

Velmi dobrá spolupráce je města Němčice nad Hanou s firmou Bentrans, která se zabývá zpracováním dřeva a výrobou nábytku. Firma pomáhá městu s kácením starých a přerostlých stromů. Město jí dřevo přenechává a firma Bentrans z něj vyrábí přírodní posezení, které doplňuje mobiliář. V Němčicích je dobrá spolupráce města i s dalšími podnikatelskými subjekty, či organizacemi, např. ZOD Němčice, HOS, pekárna MOPS, Kalor Chytilová, Základní umělecká škola, ZŠ, MŠ a Dům dětí a mládeže.

Dobrou spolupráci veřejného sektoru se soukromým vykazuje městys Nezamyslice, který vyřešil problém chátrajícího veřejného koupaliště tak, že ho odprodal podnikatelskému subjektu za symbolickou cenu 1 Kč. Podnikatel koupaliště zrekonstruoval a v současné době je již zpřístupněno široké veřejnosti.

4.1.7. Kulturní dědictví a cestovní ruch.

Kulturní památky

Turistům se nabízí řada pamětihodností, z nichž nejvýznamnější jsou:

Automuzeum Praga Piccolo v Dobrochově – soukromé muzeum pana Huberta Grmely, bylo založeno v roce 1973, jsou zde vystaveny výrobky české automobilky Praga, typu Piccolo, které byly vyrobeny v letech 1924-1940-jedná se o jedinou sbírku tohoto druhu

Hasičské muzeum v Brodku u Prostějova – soubor historických stříkaček, přileb a dalších exponátů. zajímavostí je přilba cestovatele Emila Holuba, který ji věnoval místním hasičům


Barokní zámek v Brodku u Prostějova – postavený v letech 1707-9 vídeňským architektem J.B. Fischerem z Erlachu



Hladomorna



Žudr v Brodce u PV




Zámek Doloplazy



Kaple sv. Martina Mořice



Mokroš



Štátule

Zřícenina gotické věže v Otaslavicích – „Hladomorna“ – dochovaná polovina gotického bergfritu o výšce 11 m a síle zdiva 4 m.

Rozhledna Štátule na Předíně – kopec Předina je v uváděn jako střed Moravy, rozhledna nabízí výhled do širokého okolí, rozhledna byla postavena několika nadšenci z Kelčic.

Zámek a zámecký park v Doloplazích – přestaven na začátku dvacátého století v historizujícím slohu německé vily, která odpovídala soudobým názorům na bydlení

Rozhledna ve Vitčicích - volně přístupná dřevěná rozhledna z roku 2001 nabízí panoramatický výhled na Chříby a okolí.

Kamenný most v Dobromilicích – kamenný klenutý most přes říčku Brodečku, zdoben pískovcovými sochami sv. Jana Nepomuckého a Jana Sarkandra, pochází z doby okolo roku 1700.

Přírodní rezervace – Písečník-Poličky, rybníky, naučná stezka Mokroš.

Kromě toho téměř každá obec může zaujmout nějakou kulturní památkou – zámky, sakrální stavby, sochy atd (celkem cca 50 staveb). V řadě obcí se nachází tzv. **hanácké žudry**, klenuté přístavky před vchodem do stavení.

Většina památek v území je ale bohužel zanedbaná a vyžaduje v blízké době rekonstrukci.

Potenciál cestovního ruchu

Území MAS patří z pohledu cestovního ruchu spíše mezi na první pohled nenápadné oblasti. Přesto má svým návštěvníkům co nabídnout. V regionu je celá řada kulturních památek a přírodních zajímavostí, které jsou doplněny rozšiřující se sítí cyklostezek, odpočívek atd..

Cílovou skupinu dnešních produktů cestovního ruchu tvoří návštěvníci z jiných regionů, ale zejména lidé z blízkého okolí (např. z oblastí kolem měst Prostějov, Kroměříž a Vyškov), kteří hledají příležitosti k aktivnímu trávení volného času. Jedná se tedy především o cykloturistiku a příměstskou turistiku.

Charakter území předurčuje formy cestovního ruchu, dnešním návštěvníkům se nabízí řada cyklostezek a cyklotras. Je vytvořena naučná cyklostezka „Předinou za poznáním“, jsou zpracovány podrobné cykloturistické mapy pokrývající celé území. Jednou ročně se také koná akce „Na bicyklech Němčickem“.

Stravovací a ubytovací zařízení

Vedle existence kulturního a přírodního potenciálu je nutné mít vybudovanou síť služeb, která návštěvníkům umožní příjemnější i delší pobyt. Jde zejména o stravovací a ubytovací zařízení. Situace v této oblasti je na území MAS na slabší úrovni.

Stravovací i ubytovací zařízení chybí v 11 obcích regionu. V obci Srbce existuje možnost adaptace nevyužívaných zemědělských usedlostí na stravovací a ubytovací kapacity. V ostatních obcích se nachází určité stravovací zařízení (hostinec, restaurace apod.). Ve většině pohostinských zařízení nemají návštěvníci možnost stravování, pouze drobného občerstvení. Ubytování nabízí pouze obec Mořice (malá obecní ubytovna), město Němčice nad Hanou, obec Víceměřice a Vrchoslavice. Kapacita ubytovacích zařízení neodpovídá současným potřebám. V této oblasti má tedy region značné rezervy.

4.1.9. Společné charakteristiky území

Znaky území, které jsou svým způsobem charakteristické a společné, je možno vyvodit ze samotné analýzy a také z podnětů obyvatel. Téma společné charakteristiky území bylo diskutováno na veřejném projednání a vznikl tak soubor charakteristik, který lze rozdělit do několika skupin:

A/ Přírodní a hospodářské znaky: Území MAS se nachází v jižní části okresu Prostějov, v jihozápadním okraji Olomouckého kraje. Je v porovnání s jinými územními celky **velmi rovinaté**, nachází se v říční nivě řeky Hané. Tato přírodní predispozice s sebou přináší další charakteristiky, především **intenzivní zemědělskou výrobu**, která zapříčinila **absenci lesů a změnu původního charakteru krajiny**. V současné době na většině katastrálních území **probíhají komplexní pozemkové úpravy**. Ty povedou k prostorovému a funkčnímu uspořádání pozemků, řeší se přístupnost pozemků a vyrovnaní hranic. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. Území protínají dva **významné silniční tahy a železnice**. Společná aktivita starostů se osvědčila při lobbingu za prodloužení dálnice Vyškov – Kroměříž.

B/ Kulturní a společenské znaky: Lze říci, že u občanů území MAS cítí **silnou sounáležitost s regionem**. To je mimo jiné důsledkem bohatých a trvalých **kulturních tradic**. Region je rodištěm několika slavných osobností. Občany také spojuje typické **hanácké nářečí a folklor**. Region nabízí řadu kulturních a společenských akcí a mnoho možností sportovního vyžití. Lze také konstatovat, že na území MAS není opomíjeno zkvalitňování života znevýhodněných skupin obyvatel. Společnou nevýhodou je **nedostatek pracovních míst** a tedy dojíždění většiny zaměstnaných občanů mimo region.

C/ Charakteristiky správní: Všechny obce na území MAS náleží ke **stejnému správnímu obvodu – Prostějov**. To ulehčuje významně komunikaci mezi obcemi. Samospráva se účastní společných školení organizovaných pro tuto část bývalého okresu Prostějov. Bez zajímavosti také není fakt, že většina názvů obcí má v názvu **koncovku –ice**. Zásadně je zcela oprávněně lze tato jména považovat za nejstarší slovanská místní jména tak zvaná čelední. Obyvatelé a zástupci samospráv také konstatovali, že region spojuje **společné úsilí o zlepšení životních podmínek** v regionu.

D/ Vzhled obcí, cestovní ruch a trávení volného času: Většina obcí se potýká se **zanedbaností místních památek a veřejných prostranství**. Problémem je také **nedostatek ubytovacích kapacit** pro potenciální návštěvníky regionu. Území nabízí **výborné podmínky pro cykloturistiku a in-line bruslení**. S výjimkou dětí jsou rezervy v nabídce volnočasových aktivit pro všechny skupiny obyvatel. Časté jsou ovšem meziobecní **sportovní klání a turnaje v hasičském sportu**.

4.2. Zdroje území pro realizaci SPL

4.2.1. Lidské zdroje

V současné době má MAS Na cestě k prosperitě 64 členů. MAS zahrnuje především menší obce, ale navzdory tomu jsou vytvořeny dostatečné lidské kapacity pro budoucí projekty. Důležitými aktéry rozvoje regionu jsou také předsedové obou mikroregionů (Němčicko a Předina). V čele mikroregionu Němčicko stojí Jiří Doubrava, starosta obce Nezamyslice a MR Předina Ing. Bronislava Augustinová, starostka obce Želeč.

Neziskové organizace, nejen z řad členů MAS, jsou zvláště v některých obcích mimořádně aktivní. Zástupci neziskových organizací se dlouhodobě věnují rozvoji života v regionu. Následující tabulka přináší přehled spolků v obcích MAS.

Tabulka 3: Seznam neziskových organizací v obcích MAS

Obec	Spolky
Brodek u Prostějova	SDH, oddíl kopané
Dobrochov	SDH, SK Petrans 99 Dobrochov
Dobromilice	SDH, Hudební skupina Sauria, TJ Sokol, oddíl kopané
Doloplazy	SDH, Český zahrádkářský svaz
Dřevnovice	SDH, TJ Sokol, Český zahrádkářský svaz
Hradčany-Kobeřice	SDH
Hruška	SDH, myslivecké sdružení
Koválovce-Osíčany	SDH, TJ Sokol, myslivecké sdružení
Mořice	SDH, TJ Sokol, Keramika
Němčice nad Hanou	SDH, Pantlák, divadelní spolek Na Štaci, Dechový orchestr mladých, TJ Stavební stroje (krasojízda), TJ Sokol, fotbalový klub, střelecký oddíl AVZO, radioklub, chovatelé, myslivci, rybáři, včelaři, sdružení zdravotně postižených, Klub žen
Nezamyslice	SDH, Fotbalový klub TJ Haná, Nezamyslické mažoretky, kynologický svaz, o.s. „Patříme k sobě“
Ondratice	SDH, TJ Sokol, myslivecké sdružení
Otaslavice	SDH, TJ Sokol, myslivecké sdružení, kynologové, včelaři
Pavlovice u Kojetína	SDH, TJ Sokol, myslivecké sdružení
Pivín	SDH, TJ Sokol, Divadelní společnost Větrák
Srbce	SDH, myslivecké sdružení
Tištín	SDH, Myslivecký svaz, Klub přátel školy, TJ Sokol
Tvorovice	Myslivecké sdružení, TJ Sokol, rybářský spolek, mládežnický klub Krokodýl, klub seniorů
Vícměřice	SDH, Český červený kříž, Český zahrádkářský svaz, Sbor pro občanské záležitosti, SK Mexiko (malá kopaná)
Vincencov	Český zahrádkářský svaz
Vitčice	SDH, Český ovocnářský a zahrádkářský svaz, myslivecké sdružení, fotbalový oddíl
Vranovice-Kelčice	SDH, Český zahrádkářský svaz, SDH
Vrchoslavice	TJ Sokol, SDH, myslivecké sdružení, zahrádkáři,
Vřesovice	SDH, Dechová hudba Vřesovanka, Máj – práce s dětmi a mládeží, pěvecký sbor, oddíl turistiky při TJ Sokol, , Český zahrádkářský svaz
Želeč	SDH, oddíl kopané, Český zahrádkářský svaz, myslivecké sdružení

Zdroj: vlastní šetření

Pro rozvoj lidských zdrojů je velmi důležité školství. Obce na území MAS disponují mateřskými a základními školami. Nutno podotknout, že řada akcí pro děti se koná také pod záštitou škol, místní učitelé jsou tedy také významnou součástí lidských zdrojů regionu. Za středoškolským vzděláním cestují studenti do Prostějova, Kojetína nebo Kroměříže. Krajská města Olomouc a Brno, do kterých lze z regionu bez problémů denně dojíždět, nabízí vysokoškolské vzdělání. **Bohužel nedostatek pracovních míst vede k tomu, že vzdělání lidé často odchází pracovat mimo region.** Podle údajů ze statistického úřadu dojíždí v okrese Prostějov za práci 45% všech zaměstnaných, toto číslo je nejvyšší v rámci Olomouckého kraje.

4.2.2. Hospodářské zdroje

Region má pro rozvoj ekonomických aktivit jednu významnou výhodu a tou je výborná dopravní dostupnost. Proto větší firmy z okolí lokalizují své provozovny do obcí MAS.

Nejvýznamnějšími podnikatelskými subjekty v MAS jsou:

ŽPSV Doloplazy – výroba železobetonových pražců (150 zaměstnanců), Domov U Rybníka Vícměřice (110 zaměstnanců), ZOD Němčice (60 zaměstnanců), ZOD AGRISPOL Mořice, Agrodružstvo Tištín, Hanácké obecní služby Němčice nad Hanou – doprava (57 zaměstnanců), Šicí dílna Miroš v Dobrochově (25 zaměstnanců), pekárna MOPS v Němčicích (24 zaměstnanců), Stavbros s.r.o. – stavební firma (24 zaměstnanců), Bobek Jan, Němčice nad Hanou – šití obuvi (22 zaměstnanců), PB Plast s.r.o. Nezamyslice – plastová okna (40 zaměstnanců), Naupo s.r.o. Nezamyslice – výrobky ze skla (20 zaměstnanců), Gavra s.r.o. – výroba kovových konstrukcí, KMP s.r.o. – obrábění kovů, Citaz s.r.o. Brodek u Prostějova – výroba keramiky, KM interiér, s.r.o. Želeč – nábytek, interiéry, Velinvestik, s.r.o. (do 20 zaměstnanců), Pila Otaslavice, Vandenberg Němčice n.H. (35 zaměstnanců), SUN Moravostav, Vrchoslavice – servis a prodej multikár, Pila K+L, Doloplazy (20 zaměstnanců),



SBIS s.r.o., Němčice nad Hanou – bezpečnostní agentura, Sebranka s.r.o., Němčice nad Hanou – sběrný dvůr, kovošrot (10 zaměstnanců).

V regionu dále má provozovnu řada menších podnikatelů, jedná se zejména o drobné živnostníky podnikající ve výrobě, truhlářské dílny, zahradnictví, autoopravny, pneuservisy, stavebnictví, pohostinství, výroba nábytku atd. Nedílnou součástí hospodářství jsou také zemědělské podnikatelé. V regionu kromě velkých zemědělských podniků (ZEVAS, CROPAGRO, ZOD Němčice atd.) působí také téměř padesát soukromých zemědělců. Mikroregion Němčicko vydává 3x ročně časopis Cesta, ve kterém jsou uvedeny informace o obcích a neziskových organizacích. Tento časopis je určen i soukromému sektoru, jelikož podnikatelské subjekty vkládají do časopisu své reklamy.

Rozvojové plochy: zástavba v jednotlivých obcích regionu vykazuje rysy typické pro venkovské oblasti. Samotné obce jsou buď vlastníky pozemků vhodných pro výstavbu nových domů nebo přímo vlastníky obecních nájemních bytů. Některé volné plochy využitelné pro obytnou výstavbu jsou v obcích situovány na soukromých pozemcích, je třeba u těchto lokalit počítat nejprve s vyjasněním majetkoprávních vztahů, a tak novou výstavbu mohou do budoucna významnou měrou ovlivnit mj. i vztahy mezi vlastníky pozemků a stavebníky. Infrastrukturu pro výstavbu nových rodinných domů či bytových jednotek chystají obce Dřevnovice, Mořice, Želeč, Víceměřice, Dobromilice a městys Tištin. V Němčicích nad Hanou se chystá rozšíření bytové zástavby z bývalého cukrovaru, který lze označit za brownfield. V současné době probíhá řízení o změně územního plánu. V územním plánu obce Dobromilice je počítáno ve východní části obce s plochami pro podnikání. V obci Srbcce existuje možnost adaptace nevyužívaných zemědělských usedlostí na stravovací a ubytovací kapacity. Významnou lokalitou, která je zapsána i v registru brownfields ČR, je plocha bývalého cukrovaru v Němčicích nad Hanou. Jedná se o plochu o rozloze 302.436,00 m².

4.2.3. Kulturní zdroje

Území MAS leží na Hané, což je území přibližně mezi městy Zábřeh, Holešov, Vyškov a Uničov (zasahuje tak do Olomouckého, Jihomoravského i Zlínského kraje). Je význačnou národopisnou oblastí s bohatou lidovou kulturou s neméně bohatým a významným písňovým, hudebním a tanečním folklorem a zvykoslovím. Pro tuto oblast je typické hanácké nářečí a hanácký kroj. Název Haná je odvozen z germánského gana, což znamená bohatý. Tento název dostala Haná díky své úrodné půdě. Typickým znakem Hané je také specifická architektura, kterou můžeme v regionu vidět v podobě půvabných domků, žudrů, smířčích křížů a kapliček.



V regionu MAS Na cestě k prosperitě se zvyky a tanci Hané zabývá folklorní soubor **Pantlák**, který v Němčicích nad Hanou působí už patnáct let. Jeho členy 42 tanečnicků z Němčic, Nezamyslic, Dobromilic, Hrušky, Pivína a Vrchoslavice. Složení souboru je od dvou do devadesáti let a proto se připravují jak dětská pásma, tak pásma pro dospělé, která se vzájemně propojují.

Dechová hudba **Vřesovanka** - vznikla v r.1975 z původní dechovky osvětové besedy ve Vřesovicích. Od vzniku dechovky po současnost je kapelníkem Vladimír Žoch z Vřesovic. Vřesovanka je jednou z mála hanáckých dechovek, které tak dlouhou dobu a s takovým úspěchem působí v regionu i mimo něj.

4.2.4. Finanční zdroje

Finančními zdroji MAS jsou jednak členské příspěvky a jednak dotační zdroje – jednorázový příspěvek na činnost MAS Olomouckého kraje v letech 2007 a 2008. Přestože MAS dosud nerealizovala žádný z dotačních programů Leader, věří, že tato metoda je klíčová pro rozvoj venkova. Proto se snaží finanční prostředky získávat jinými cestami. Manažerka MAS mimo jiné připravuje žádosti o financování. Kromě toho jsou velkým hybatelem života v území mikroregiony, které financují svou činnost také ze členských příspěvků a dotací (Krajský úřad). Mikroregion Němčicko hospodaří v roce 2008 s rozpočtem 244 000 Kč. Mikroregion Předina má k dispozici rozpočet ve výši 364 030 Kč. Každá z obcí MAS má také zkušenosti s realizací dotačních projektů, které významně navyšují obecní rozpočty.

4.2.5. Institucionální zdroje

Je třeba také zmínit organizace věnující se znevýhodněným skupinám obyvatel, což vypovídá o zaměření na sociální služby - Obec Víceměřice je zřizovatelem a vlastníkem **ústavu sociální péče a domova důchodců Víceměřice**, jejíž kapacita je 198 míst pro občany s mentálním a vícenásobným postižením a 8 míst pro seniory. Dále v regionu působí občanské sdružení „**Patříme k sobě**“ a sdružení zdravotně postižených v Němčicích nad Hanou. Tamní městský úřad v Němčicích nad Hanou byl také v roce 2007 oceněn Ministerstvem vnitra ČR v soutěži Úřad roku „**Půl na půl**“ – **respekt k rovným příležitostem**. MěÚ byl vyhodnocen jako nejlepší v kategorii obce II. typu. Městský úřad se snaží o vyváženost obou pohlaví při obsazování pracovních míst, muži i ženy mají na úřadu rovné příležitosti. Toto pravidlo město zohledňuje i v případě veřejné prospěšných prací, neboť se jim osvědčila a potvrdila skutečnost, že každý vyniká v něčem jiném a to se projeví ve výsledku. **ZO ČSOP Haná - Němčice nad Hanou** provozuje stanici pro záchranu handicapovaných volně žijících živočichů. Tato činnost započala z důvodu požadavků veřejnosti již před plánovaným zahájením, to je od října 2004. Vedoucím ČSOP je Drahoslav Kňourek.

Mikroregion Němčicko je v území velice významným subjektem. Jeho posláním je rozvoj hospodářského, sociálního a kulturního života obcí, rozvoj obcí a řešení problémů nadobecního charakteru a propagace území. Mikroregion pořádá každoročně kulturní akci „Mikroregion Němčicko se baví“, cykloturistický výlet „Na bicyklech Němčickem“ a čtyřikrát ročně vydává časopis „Cesta“.

Mikroregion Předina byl založen roku 2001. Mezi jeho nejvýznamnější aktivity patří projekt „Předinou za poznáním“, který ve spolupráci s mladými středoškoláky poukazuje na atraktivitu mikroregionu, přináší cykloturistickou mapu a značenou cyklotrasu v terénu. Druhým významným projektem byly „Dětské parky“, tj. regenerace dětských hřišť ve všech obcích mikroregionu.

Základní umělecká škola Němčice nad Hanou – působí na území celého regionu, vyučuje cca 500 žáků ve čtyřech uměleckých oborech. Při ZUŠ působí **Dechový orchestr mladých**. Soubor se stal nedílnou součástí kulturního dění ve svém regionu. Vystupuje také na významných hudebních festivalech a soutěžích dechových orchestrů v České republice a v zahraničí. V současné době má orchestr na 60 členů a má kompletní nástrojové obsazení.

Dům dětí a mládeže Orion, Němčice nad Hanou – zajišťuje kulturní akce v regionu, pořádá dětské tábory.

5. SWOT ANALÝZA

5.1. Vymezení SWOT analýzy

SWOT analýza definuje jednak silné a slabé stránky jako vnitřní aspekty území, které je třeba brát v potaz při vzniku SPL, jednak externí faktory příležitosti a ohrožení, jenž působí pozitivně či negativně na rozvoj regionu. SWOT analýza se opírá o komplexní strategie mikroregionů Předina a Němčicko a jejím cílem bylo vymezit rámec pro návrhy cílů a opatření SPL.

5.2 Metodika SWOT analýzy

Princip SWOT analýzy spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do 4 základních skupin. Jedná se o faktory vyjadřující silné nebo slabé vnitřní stránky území a faktory vyjadřující příležitosti a hrozby jako vlastnosti vnějšího prostředí. SWOT analýza byla sestavena z výsledků analýzy území, z výsledků diskusí pracovních skupin na veřejných projednáních (16.9. Brodek u Prostějova, 7.10. Pivín). Na jednáních pracovních skupin byly jednotlivým faktorům přidělovány body a stanovována hladina významnosti (relevance) pro rozvoj regionu v dané oblasti. Každý faktor má své originální označení, které se skládá z označení oblasti, sektoru a pořadového čísla.

5.3. Inovace SWOT analýzy – fotosoutěž Těší-Netěší

Vtažení široké veřejnosti do přípravy analýzy byl podpořen fotografickou soutěží Těší-Netěší, v rámci které mohla široká veřejnost zasílat fotografie na téma předností a nedostatků regionu. Soutěžící se mohli utkat o nejlepší fotografické postřehy ve dvou kategoriích mládež do 30 let a ostatní nad 30 let.

Shromážděné obrázky byly prezentovány na obou veřejných projednání a inspirovali účastníky úvahám o svém regionu. Na druhém veřejném projednání byla soutěž vyhodnocena a ocenění vítězové. S pokračováním soutěže se počítá i při realizaci SPL při vyhodnocování realizace dotačního programu.

Oblast A: Kulturní dědictví, potenciál cestovního ruchu

Ident. znak	Silné stránky (S)	Význam	Ident. znak	Slabé stránky (W)	Význam
AS1	Potenciál pro rozvoj příměstské a venkovské turistiky, cykloturistiky a agroturistiky	7	AW1	Nedostatečná nabídka ubytování	7
AS2	Organizace kulturních a sportovních festivalů a soutěží i regionálního významu	3	AW2	Nedostatek nových moderních sportovišť a sportovních či společenských areálů s doprovodným zázemím	6
AS3	Velké množství Kulturních památek	2	AW3	Zanedbanost památek, nedostatek financí pro údržbu a péči o památky	5
AS4	Výhodná poloha regionu s potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu	1	AW4	Systém informování a propagace turistických zajímavostí	3
			AW6	Chybí cílená a koordinovaná nabídka produktů CR se zaměřením na různé cílové skupiny	2
Ident. znak	Příležitosti (O)	Význam	Ident. znak	Ohrožení (T)	Význam
AO1	Možnost čerpání finančních prostředků z různých dotačních titulů.	3	AT1	Nedostatek finančních prostředků	7
AO2	Růst zájmu o rekreaci a trávení volného času v tuzemsku, rostoucí zájem Čechů o levnější domácí turistiku.	1	AT2	Silící pozice a rozvoj konkurenčních regionů ve vztahu k trhu cestovního ruchu	2
			AT3	Nedocnění významu kulturního a přírodního bohatství	2
			AT4	Podcenění významu CR jako předmětu podnikání a zaměstnanosti	1

Oblast B: Technická a dopravní infrastruktura, životní prostředí

Ident. znak	Silné stránky (S)	Význam	Ident. znak	Slabé stránky (W)	Význam
BS1	Kompletní plynofikace, téměř vyřešená problematika zásobování vodou	7	BW1	Chybějící infrastruktura pro zajištění odkanalizování a likvidaci odpadních vod	5
BS2	Významná železniční trať, uzel Nezamyslice		BW2	Zanedbanost veřejných prostranství	4
BS3	Napojení na dálnici	4	BW3	Špatný stav místních komunikací	3
BS4	Spolupráce obcí při přípravě společných projektů	4	BW4	Chybějící povědomí zemědělců o krajinotvorbě	3
BS5	Dostatečná dopravní obslužnost	4	BW5	Nedostatečně zajištěná likvidace odpadu – zejména bio	3
		1	BW6	Opatřovanost většiny zařízení energetické infrastruktury	2

			BW7	Nevyužívané alternativní zdroje energie	2
			BW8	Nekoordinovanost v oblasti budování infrastruktury	2
			BW9	Velké náklady na údržbu místních komunikací (zejména v zimě), nedostatek financí na jejich opravy	1
Ident. znak	Příležitosti (O)	Význam	Ident. znak	Ohrožení (T)	Význam
BO1	Zlepšení legislativních podmínek pro tvorbu finančních zdrojů na infrastrukturu	2	BT1	Zvyšující se ceny energií a vody	4
BO2	Možnost vícezdrojového financování technické infrastruktury	1	BT2	Rušení dopravních spojů vlivem rozvoje automobilismu	4
			BT3	Nestabilita vývoje financování veřejných rozpočtů (rozpočtové určení daní)	3

Oblast C: Zemědělství a podnikání na venkově, zaměstnanost

Ident. znak	Silné stránky (S)	Význam	Ident. znak	Slabé stránky (W)	Význam
CS1	Pracovní příležitosti nejsou vázány jen na jedinou regionální firmu	10	CW1	Nedostatek pracovních příležitostí v obcích regionu	9
CS2	Region se nachází v oblasti úrodné Hané (velmi dobré podmínky pro rozvoj zemědělství)	9	CW2	Nízké propojení sféry vzdělávání a trhu práce s cílem přiblížení se potřebám zaměstnavatelů	9
CS2	Schválené územně plánovací dokumentace s vymezenými plochami pro podnikání	4	CW3	Málo pracovních příležitostí pro místní obyvatele s vyšším vzděláním – problém udržení v regionu	6
CS3	Příznivé předpoklady pro rozvoj ekologických a mimoprodukčních forem zemědělství na významné části území regionu (<i>velká družstva – např. Tištin, Mořice, úrodná Haná</i>)	3	CW4	Nedostatečný počet prosperujících větších výrobních podniků stabilizujících hospodářství regionu	5
CS4	Nízká cena pozemků pro podnikání	2	CW5	Obecný problém nedostatku kapitálu na investice do obnovy výrobního zařízení a dalšího rozvoje firem	3
			CW6	Nízká účast zahraničního kapitálu v regionu	2
Ident. znak	Příležitosti (O)	Význam	Ident. znak	Ohrožení (T)	Význam
CO1	Výhodné podmínky pro možnost čerpání finančních prostředků z národních a mezinárodních programů (např. ze strukturálních fondů EU)	5	CT1	Nedostatek kvalifikovaných pracovníků	8
CO2	Narůstající počet objektů ležících ladem (brownfields)	3	CT2	Zánik podnikatelské činnosti stávajících subjektů vlivem ekonomických recesí	7
			CT3	Nižší úroveň průměrné mzdy ve srovnání s ČR	6
			CT4	Stále se měnící podmínky v odbytě zemědělských produktů	1

Oblast D: Občanská vybavenost, sociální služby, školství

Ident. znak	Silné stránky (S)	Význam	Ident. znak	Slabé stránky (W)	Význam
DS1	Vyšší zájem samospráv o vzhled obcí	10	DW1	Upadající zájem obyvatel o spolkovou činnost a dění v obci, nedostatek dobrovolných pracovníků zapojených do programů pro volný čas (<i>problém je zapojení mladé generace</i>)	10
DS2	Kvalitní technické vybavení bytů elektrifikací a plynifikací	10	DW2	Nárůst počtu sociálně vyloučených (romská problematika – Doloplazy, Němčice, Vrchoslavice, Brodek, Dobromilice)	9
DS3	Výhodné podmínky pro individuální výstavbu v obcích – blízkost center (suburbanizovaná zóna), růst oblíbenosti bydlení na venkově	7	DW3	Nedostatek finančních prostředků na podporu neziskových organizací zabývajících se sportem, kulturou a prací s mládeží	8
DS4	Silná integrita a identita obyvatel s regionem, vztah občanů ke své obci (k bydlišti) i k celému regionu	4	DW4	Nedostatek vhodných prostor pro volnočasové aktivity všech generací	7
DS5	Zlepšující se životní prostředí (díky plynifikaci obcí, budování kanalizací, dálnice)	4	DW5	Zanedbaná veřejná prostranství	6
DS6	Nižší ceny pozemků	4	DW6	Chybějící infrastruktura v plochách určených územním plánem pro bytovou výstavbu	4
			DW7	Zanedbaný stav nemovitostí a bytového fondu	3
			DW8	Nižší vzdělanostní úroveň obyvatelstva	2
Ident. znak	Příležitosti (O)	Význam	Ident. znak	Ohrožení (T)	Význam
DO1	Možnost čerpání finančních prostředků z krajských, národních a evropských dotačních titulů	4	DT1	Rostoucí kriminalita zejména u mladé generace	11
DO2	Environmentální rozvoj venkova, environmentální výchova a vzdělávání	2	DT2	Nedostatek kapitálu na investice do dalšího rozvoje obcí	7
			DT3	Nedocení významu kulturního a přírodního bohatství regionu	5
			DT4	Zhoršující se životní úroveň některých skupin obyvatelstva, růst rizikových skupin obyvatelstva (dlouhodobě nezaměstnaní, matky s dětmi, migrující skupiny obyvatel, případně další) a nepřipravenost systému sociální a zdravotnické péče a výchovných a školských zařízení dostatečně reagovat na jejich situaci	5
			DT5	Odliv mladých lidí z regionu vlivem nedostatku pracovních příležitostí	5
			DT6	Konkurence škol z okolních měst	3
			DT7	Úbytek žáků ve školách regionu	2

6. STRATEGIE

Návrhová část MAS respektuje výsledky analýzy území a SWOT analýzy. Pro stanovení priorit a cílů využívá mimo jiné zásobník projektových námětů od obcí, neziskových organizací a podnikatelských subjektů, z nichž se dá odvodit, které oblasti života v regionu je třeba posílit a podpořit. Globální cíle, které uvozují celou návrhovou část SPL vymezují okruhy, ve kterých MAS plánuje dosáhnout pozitivních efektů v průběhu celého dotačního programu. Další část je členěna na priority, ve kterých jsou konkrétněji definovány specifické cíle a opatření (fiche) s nejvyšším potenciálem dopadů na naplnění cílů SPL. V každém opatření jsou pak definovány typové projekty, jenž se stanou předmětem podpory v dotačním programu.

6.1. Priority a cíle

Globální cíle SPL:

- ❖ Vytváření podmínek pro rozvoj sociálních a ekonomických aktivit obyvatel obcí a regionu
- ❖ Uchování přírodního a kulturního dědictví regionu a jeho využití pro zlepšování životních podmínek obyvatel regionu

Na aspektech současného území MAS shrnuté SWOT analýzou je postavena strategie MAS ve využití dotačního programu LEADER. MAS vědoma omezenosti zdrojů si vytáhla 3 základní priority: Rozvoj zemědělského a nezemědělského podnikání, Využití přírodního a kulturního potenciálu a Obnova vesnic, které jsou dále rozpracovány do specifických cílů, opatření a typových aktivit (projektů), jejichž efekty budou strategii MAS naplňovat.

Priorita 1 – Rozvoj zemědělského a nezemědělského podnikání

Jelikož jsou na území regionu MAS na cestě k prosperitě, o.s. vhodné podmínky pro zemědělství (CS2¹), bude podpora směřována k modernizaci zemědělských podniků s cílem zlepšení jejich ekonomické výkonnosti prostřednictvím využití produkčních faktorů a tím zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Priorita směřuje k podpoře uchování přírodního dědictví prostřednictvím eliminace dopadů zemědělských aktivit na životní prostředí, čímž bude posilována funkce krajiny oddechová a relaxační. Analýza regionu dále poukázala na fakt nedostatku pracovních míst v regionu (CW3, CW1). Cílem je udržet stávající pracovní místa, vytvářet místa nová a zvýšit příjem místního hospodářství. Řada obyvatel musí za prací dojíždět do blízkých měst, což vede k nejen k degradaci vesnic jako míst pro plnohodnotný život, ale působí negativně na životní prostředí. Absence ekonomických aktivit v obcích poškozuje atraktivitu obcí v očích zejména místních obyvatel a působí negativně demografickou strukturu vesnic. Podpora v této fici je zaměřená na projekty zakládající nové nebo rozvíjející existující mikropodniky včetně nových živností v oblasti výroby, zpracování a služeb. Preferenci budou mít takové projekty, které nejenže rozšíří okruh pracovních příležitostí pro místní obyvatele, ale také rozšíří spektrum služeb či výrobků zpracovávaných přímo v regionu. Smyslem je využít co nejvíce zdrojů regionu k rozvinutí stávající či nastartování nových ekonomických aktivit.

¹ Návrhová část průběžně odkazuje do SWOT analýzy na nejvýznamnější aspekty území, na nichž je strategie postavena.

Specifické cíle:

- ❖ Snížení dopadů zemědělské činnosti na životní prostředí
- ❖ Stabilizace a zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských podniků
- ❖ Vytváření nových pracovních míst v obcích regionu

Opatření 1.1.: Modernizace zemědělských podniků

Typy projektů:

- ❖ Budování a opravy jímek
- ❖ Revitalizace zemědělských objektů
- ❖ Pořizování zemědělských technologií v oblasti živočišné a rostlinné výroby
- ❖ Pořizování technologií na produkci obnovitelných zdrojů energie

Opatření 1.2.: Rozvoj podnikání na venkově

Typy projektů:

- ❖ Budování a rozvoj objektů a ploch pro rozvoj podnikání
- ❖ Nákup strojů, výrobních zařízení a technologií

Priorita 2 – Využití kulturního a přírodního potenciálu

Region MAS disponuje kulturním a přírodním bohatstvím, které zůstává na okraji zájmu nejen z hlediska jeho udržování, ale i z hlediska jeho využití pro rozvoj ekonomických aktivit. Priorita kombinuje dvě opatření, která se budou vzájemně doplňovat a stanou se příspěvkem ke zvýšení návštěvnosti regionu. Konkrétně se jedná o zlepšení stavu památek, historických parků, prostranství a souběžně doplňování služeb, jejichž nedostatek tvoří bariéru rozvoje cestovního ruchu, nehledě na malou možnost přeměnit investice na profit místních podnikatelů a na nová pracovní místa. Preferenci budou mít projekty, které ubytovací a stravovací zařízení naváží na již existující nebo projektem budovanou infrastrukturu pro volnočasové aktivity. Obnova místních památek spojené s dotvářením veřejných prostranství bude nejen zvyšovat pozornost návštěvníků, ale posilovat bude i patriotismus místních obyvatel.

Specifické cíle:

- ❖ Zvýšení počtu ubytovacích a stravovacích kapacit včetně doprovodné volnočasové infrastruktury pro návštěvníky
- ❖ Rozvoj infrastruktury a atraktivit cestovního ruchu umožňující využití kulturního a přírodního dědictví

Opatření 2.1.: Rozvoj služeb cestovního ruchu

Typy projektů:

- ❖ Budování a obnova malokapacitních ubytovacích a stravovacích zařízení
- ❖ Rekonstrukce a obnova objektů, ploch a zařízení pro volnočasové využití návštěvníků regionu
- ❖ Doprovodná technická infrastruktura ubytovacích a stravovacích zařízení
- ❖ Budování turistických tras

Opatření 2.2.: Památky a kulturní dědictví

Typy projektů:

- ❖ Budování muzeí a expozic
- ❖ Obnova památek včetně úprav přilehlých veřejných ploch
- ❖ Revitalizace historických parků, zahrad a dřevin včetně budování doplňkového mobiliáře

Priorita 3 – Obnova vesnic

Obce regionu se vyznačují rozdílnou úrovní vybavenosti, rozsahu a dostupnosti základní infrastruktury i občanského vybavení a služeb. Region MAS trpí zanedbaností veřejných prostranství, nedostatkem sportovních a spolkových prostor a upadajícím zájmem ze strany obyvatel o spolkové aktivity (DW1, DW4). Cílem je podpořit zlepšování bezpečnosti na místních komunikacích v blízkosti veřejných prostranství, obnova veřejných prostranství a zázemí pro rozvoj sportovních a spolkových aktivit tak, aby byla zajištěna vyšší atraktivita jednotlivých obcí zejména pro místní obyvatele.

Specifické cíle:

- Zlepšení základních služeb a rozvoj základní infrastruktury občanské vybavenosti s cílem oživit obce a udržet v nich sportovní a spolkové aktivity
- Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech prostřednictvím zvyšování atraktivity veřejných prostranství

Opatření 3.1. Kvalitní veřejná prostranství

Typy projektů:


- ❖ Budování bezpečnostních prvků na místních komunikacích
- ❖ Obnova a budování veřejných prostranství včetně doplňkového mobiliáře
- ❖ Parkové úpravy, výsadba zeleně, nákup techniky na údržbu zelených ploch
- ❖ Obnova památek včetně navazujících zelených ploch

Opatření 3.2: Sociální infrastruktura obcí

Typy projektů:

- ❖ Obnova sportovních ploch
- ❖ Dětská hřiště a zařízení pro volnočasové aktivity dětí a mládeže
- ❖ Zázemí a činnosti spolků a zájmových sdružení
- ❖ Instalace expozic prezentujících místní tradice
- ❖ Obnova objektů sociální infrastruktury obcí
- ❖ Budování informačních středisek

Vztah Strategického plánu LEADER Na cestě k prosperitě ke struktuře PRV



6.2 ZPŮSOB DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ

Strategický plán Leader byl vytvořen na základě diskuse zástupců místní samosprávy, neziskových organizací, fyzických a právnických osob žijících a podnikajících na území MAS. Z analýzy území, SWOT analýzy, projektových námětů a připomínek jednotlivých subjektů byly stanoveny priority a strategické cíle, k jejichž naplňování by měla přispět úspěšná realizace projektů v rámci jednotlivých Fichí.

Efektivní dosažení cílů stanovených SPL je primárním smyslem celého procesu přípravy a realizace programu LEADER v regionu MAS Na cestě k prosperitě. Cíle mohou být naplněny jen za splnění několika předpokladů:

A/ Příprava kvalitního SPL

B/ Efektivní řízení realizační fáze

C/ Dostatek kvalitních projektů

Ad.A Příprava kvalitního SPL

Předpokladem dosahování cílů je odpovídající nastavení návrhové části SPL a administrativních postupů přispívajících k efektivní realizaci dotačního programu a aktualizaci cílů programu. Ke správnému nastavení plánu přispělo podrobná analýza a zhodnocení území MAS a odpovídající navrzení návrhové části SPL. Úzká účast důležitých aktérů rozvoje regionu zpracovatelům poskytovala zpětnou vazbu a přispívala tak k přesnější profilaci opatření a typových projektů. Přípravu SPL doprovázela propagační kampaň, které zvyšovala povědomí široké veřejnosti a podněcovala zájem aktérů rozvoje regionu. Nastavení administrativních postupů vyšlo z technických a organizačních dispozic MAS a zohlednilo vnitřní uspořádání vymezené stanovami sdružení a vnitřními směrnici.

Ad B. Efektivní řízení realizační fáze

K efektivní řízení realizační fáze bude přispívat založení kvalitního realizačního týmu, cílená propagace výzev k předkládání projektů i výsledů již realizovaných projektů a průběžné monitorování a vyhodnocování programu. Je zřejmé, že naplnění cílů není jen závislé na dostatku kvalitních projektů, ale i odpovídajících administrativních postupech, které provází žadatele a jejich záměry na cestě od předložení žádosti ke úspěšnému dokončení projektu. Monitoring je prostředkem jak shromažďovat data a údaje o vývoji programu, které slouží k vyhodnocování a aktualizaci přístupu realizace, tak aby bylo zajištěno dosažení cílů SPL. Organizační zajištění celého programu je založeno na oddělení jednotlivých funkcí (realizace – management MAS, výběr projektů – Výběrová komise, vyhodnocování – Programový výbor).

Ad C. Dostatek kvalitních projektů

Součet výstupů a výsledků projektů tvoří výsledek celého dotačního programu. Proto mimořádná pozornost bude věnována potenciálním žadatelům ve fázích vzniku námětů, přípravy a předložení projektů stejně jako posouzení návrhů preferenčními kritérii. Ty zohledňují ty atributy projektů, které vedou k naplňování monitorovacích indikátorů programů a tím i plnění jeho cílů. Propagace záměru SPL bude rozvíjet povědomí veřejností o rozšiřovat okruh potenciálních realizátorů projektů.

O dostatku záměrů svědčí databáze projektových námětů, které byly sesbírány mezi potenciálními žadateli viz. níže uvedená tabulka.

Tabulka 4: Přehledová tabulka databáze projektových námětů – současný stav

Opatření PRV	Název opatření	Počet projektů	%
I.1.1.1.a	Investice do budov, staveb a technologií pro živočišnou výrobu	4	1,35%
I.1.1.1.b	Investice do budov, staveb a technologií pro rostlinnou výrobu	5	1,68%
III.1.2.a	Zakládání a rozvoj mikropodniků	9	3,03%
III.1.2.c	Výstavba a modernizace kotelen a vytopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny	1	0,34%
III.1.3.a	Budování pěších tras, vinařských stezek a hippostezek	4	1,35%
III.1.3.b	Malokapacitní ubytovací a stravovací zařízení, volný čas	1	0,34%
III.2.1.1.a	zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí	62	20,88%
III.2.1.2.c	zázemí pro společenské, kulturní, sportovní, spolkové, environmentální a církevní aktivity	86	28,96%
III.2.1.2.a	Občanské vybavení a služby	77	25,93%
III.2.2.	Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova	11	3,70%
III.2.2.b	obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova	11	3,70%
III.2.2.c	stálé výstavní expozice a muzea	3	1,01%

Příprava kvalitních projektů bude průběžně podporována informační kampaní a vzdělávacími aktivitami realizovanými samotnou MAS ve spolupráci s úspěšnými žadateli. Zkušenosti z ostatních MAS vypovídají o postupném růstu zájmu místních aktérů s prvními hmatatelnými výsledky. Tento zájem bude dále rozvíjen sdílením a předáváním zkušeností a dále informačními aktivitami MAS.

K dosahování cílů a priorit by měly přispět úspěšně realizované projekty v rámci následujících fichí:

Číslo	Název fiche	Příspěvek k dosahování cílů
1	Modernizace zemědělských podniků	Instalace moderních technologií a zavádění podpůrných opatření, které přispějí ke snižování dopadů zemědělských aktivit na životní prostředí.
2	Rozvoj podnikání na venkově	Budováním ploch pro podnikání bude docházet k nárůstu pracovních míst a rozvoji nových podnikatelských aktivit.
3	Rozvoj služeb cestovního ruchu	Nové ubytovací a stravovací kapacity přinesou služby, které budou zvyšovat počet návštěvníků i délku pobytu v regionu.
4	Památky a kulturní dědictví	Obnovené památkové objekty a drobné památky budou zvyšovat hodnotu a atraktivitu místního dědictví nejen pro návštěvníky regionu, ale i pro místní.
5	Veřejná prostranství	Zvyšování bezpečnosti stejně jako zvyšování sociability veřejných prostranství bude posilovat sounáležitost obyvatel k obci.
6	Prostory pro volnočasové vyžití místních obyvatel	Nové plochy a prostory pro zájmové aktivity přispějí k oživení spolkového života, přispějí k tradiční pospolitosti.

Konkrétní informace týkající se jednotlivých fichí jsou uvedeny ve formulářích Fiche opatření, které tvoří samostatnou přílohu SPL.

Tabulka 5: Realizace jednotlivých opatření (harmonogram vyhlášení jednotlivých výzev)

Opatření (fiche)	2009	2010	2011	2012	2013
Modernizace zemědělských podniků	x	x		x	x
Rozvoj podnikání na venkově	x		x	x	x
Cestovní ruch			x		x
Místní památky	x	x		x	
Veřejná prostranství	x	x	x	x	
Sociální infrastruktura	x	x	x		x

Dopady realizace programu, udržitelnost výsledků:

Zvýšení produktivity zemědělských podniků: Realizace programu přispěje ke snižování zátěže na životní prostředí a zvýšení produktivity místních zemědělských podniků, která se bude projevovat snižováním nákladů, zvyšováním míry konkurenceschopnosti místní produkce na zemědělských trzích. V dlouhodobém horizontu se dopad projeví rozvojem investic do modernizace podniků a posilováním jejich dlouhodobé stability. Dalším efektem bude růst mezd a s tím spojený nárůst zájmu o práci v zemědělství. Efekt stabilizace bude posilován rozvojem ekonomických aktivit nezemědělské povahy rozšiřující rozvoj obnovitelných zdrojů v regionu.

Zmírnění dopadů zemědělských aktivit na životní prostředí: Zvýšená míra investic do moderních primárních i zpracovatelských technologií včetně jejich nižší energetické náročnosti zmírní negativní dopady zemědělství na životní prostředí.

Zvýšení kvality života v obcích: Obnova občanské vybavenosti v oblasti veřejných prostranství včetně obnovy místních komunikací a společenských a sportovních ploch a objektů zvýší atraktivitu obcí jako míst dobrých sousedských vztahů, aktivního a společenského života a s tím spojených spolkových a zájmových aktivit. V dlouhodobější horizontu bude přispívat ke stabilizaci příp. mírnému nárůstu počtu obyvatel na venkově. Dojde k rozšíření spolkových aktivit.

Zvýšení sounáležitosti, růst zájmu obyvatel o dění v obcích: Uplatňování principu účasti veřejnosti na přípravě a realizaci projektů pozvedne zájem obyvatel o věci veřejné, přispěje k aplikaci finančních prostředků způsobem, který povede k podnícení hrdosti, posílení sounáležitosti a bude vytvářet prostředí pro seberealizaci obyvatel uvnitř místních komunit.

Nárůst pracovních míst: Dopad realizace SPL se projeví nárůstem pracovních míst zejména v sektoru služeb cestovního ruchu a místního drobného podnikání.

Zvýšení návštěvnosti regionu: Realizace programu přinese zvýšení návštěvnosti regionu, která se bude promítat do zvýšení prosperity poskytovatelů turistických služeb (oblast ubytování, stravování, místní drobní prodejci).

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie: Obnovitelné zdroje energie se staly přidanou hodnotou priorit rozvoje zemědělství, cestovního ruchu a rozvoj podnikání. Předpokládáme, že realizací SPL dojde k rozšíření podílu užívání obnovitelných zdrojů energie.

Udržitelnost výsledků programu je úzce spojená se připraveností realizátorů projektů dlouhodobě udržovat výsledky svých projektů. V průběhu realizace SPL budou realizovány vzdělávací akce, které povedou k rozvoji dovedností potřebných pro udržování projektů započatých aktivit. Součástí akcí bude prezentace příkladů dobré praxe, průzkumy potřeb pro přesnější zaměření seminářů. Výkonný sekretariát i v této fázi bude poskytovat konzultace spojených se zajištěním udržitelnosti výsledků.

Trvale udržitelný rozvoj

Při realizaci SPL budou dodržovány principy vyváženého rozvoje našeho regionu, který nepovyšuje ekonomický profit nad životní prostředí a kvalitu života v obcích. Principy udržitelného rozvoje se promítají rovnoměrným rozvržením realizovaných aktivit do tří klíčových pilířů:

Ekonomický rozvoj

- Modernizace zemědělských podniků
- Rozvoj služeb cestovního ruchu

Environmentální rozvoj

- Modernizace zemědělských podniků
- Zkvalitnění veřejných prostranství a místních komunikací

Sociální rozvoj

- Zlepšování veřejných prostranství
- Zázemí pro společenský život a sport
- Zapojení žen a mladých lidí do 30 let

6.3. ZAPOJENÍ INOVAČNÍCH PRVKŮ

❖ Nová forma řízení programu

MAS shromažďuje informace o možných aktivitách a projektech v regionu, jejich souhrnný přehled uvádí Zásobník projektových námětů na období 2007 – 2013. Na základě získaných zkušeností může MAS iniciovat partnerské rozvojové projekty, které by jinak nevznikly a nezrealizovaly by se. Hledání dalších dotačních titulů a příprava projektů souběžně s leaderovským dotačním programem bude doplňovat investice měkkými projekty.

Dalším inovačním prvkem v regionu je poskytování vzdělávání a poradenství žadatelům, tj. konzultace jejich nápadů, podávání informací o možnostech profinancování, metodická pomoc při podávání žádostí apod.

❖ Nové aktivity realizované prostřednictvím programu, synergie navrhovaných opatření

Realizace SPL přinese nové aktivity, které zatím v území nebyly realizovány. Jedná se především o realizaci místních muzeí a expozic, které budou navázány na opravu místních historických objektů, památek a dalších nevyužitých objektů. Expozice byly dále začleněny do oblasti budování sociální infrastruktury jako možnost rozšířit dopad budovaných kluboven místních spolků, které tak mohou prezentovat historii spolkových tradic a kulturního dědictví v obcích. Dále se jedná o budování turistických stezek, které návštěvníky provedou místními památkami a zajímavosti formou tematických naučných procházek. Uvedená kombinace bude znásobena projekty zvyšujícími počet ubytovacích kapacit a rozvíjející informační zázemí návštěvníků (informační střediska). Novým prvkem je užší propojení památek a veřejných prostranství.

❖ Nový přístup k rozvoji cestovního ruchu

Smyslem podpory rozvíjení služeb na regionální úrovni je nejen podpora těch služeb, kterých je v regionu nedostatek (ubytování, stravování), ale jejich včleňování do ucelených nabídkových programů usnadňujících a prodlužující pobyt návštěvníka v regionu. Vytváření programů (produktů) budou usnadňovat turistické trasy propojující zajímavosti regionu se stávajícími a nově budovanými službami. Povinností žadatele bude takovýto přístup akceptovat a aktivně se zapojit do spolupráce nejen s managementem MAS, ale i se zástupci samospráv i s ostatními podnikateli. Nedílnou součástí je i rozvoj kvality služeb, který doplňuje mozaiku opatření vedoucí ke spokojenosti návštěvníka a propagaci regionu jako celku. Žadatel, který získá podporu záměru na ubytovací či stravovací zařízení si bude muset takovouto registraci opatřit, aby dlouhodobě garantoval úroveň svého podnikání.

❖ Fotosoutěž pro širokou veřejnost Těší-Netěší

MAS již ve fázi přípravy SWOT analýzy zorganizovala fotosoutěž pro širokou veřejnost pod názvem Těší-Netěší, díky které se podařilo podnítit úvahy místních aktérů o přednostech a nedostacích životních podmínek v regionu. Tato soutěž bude periodicky opakována každé dva roky a bude spojena s diskusí o potenciálních projektech, které by mohly přispět k naplňování cílů SPL. Vizualizace prostřednictvím sběru fotek od široké veřejnosti bude rozvíjet úvahy klíčových

aktérů regionu při přípravě i realizaci projektů. MAS počítá, že nadále budou zachovány kategorie mládeže do 30 let, pro další pokračování bude stanovena nová kategorie ženy.

❖ **Program „Rozhýbejme investice“**

Investice do infrastruktury vytvářející podmínky pro oživení venkovské pospolitosti a tradic nemohou plně naplnit očekávání bez občanských aktivit, které jim mohou „vdechnout“ život. Proto budou preferovány takové projekty, ve kterých se žadatel zaváže investici „oživit“ aktivitou směřovanou do oblasti volného času obyvatel, obnovy místních tradic či využití místního kulturního dědictví. Tento přístup bude uplatňován zejména u projektů ve fichích zaměřených na budování volnočasové infrastruktury či na obnovu místních památek a odrazí se také v preferenčních kritériích.

❖ **Rozvoj obnovitelných zdrojů energie**

Projekty budou bodově zvýhodněny v případě, že budou využívat obnovitelné zdroje energie.

❖ **Využívání místních zdrojů – zapojování místních obyvatel do realizace**

Preferovány budou projekty podněcující zájem místních obyvatel nejen ve fázi přípravy, ale i ve fázi realizaci projektů. SPL předpokládá zapojení místních obyvatel nejen ve fázi příprav projektů, ale také ve fázi realizace prostřednictvím věcného plnění. Zainteresování obyvatel na rozvoji místa, které obývají povede k mobilizaci místních nefinančních zdrojů zejména formou věcného plnění.

❖ **Nevyužité objekty**

Preferenční kritéria výběru projektů zvýhodní takové projekty, které pomohou využít objekty ležící ladem. Upřednostnění stávajících objektů na úkor realizací projektů na nezastavěných plochách podpoří naplňování principů udržitelného rozvoje venkovského regionu.

❖ **Program „Sportujeme a bavíme se společně“ (společné využívání nových ploch pro volný čas a sport)**

MAS má zájem na rozvoji společných sportovních a kulturních aktivit v regionu. Současně možnosti jednotlivých obcí ani možnosti dotačních programů je neumožňují plnohodnotně vybavit všemi sportovními plochami, které umožňovaly provoz širokého spektra sportovních a volnočasových aktivit. Preferenci budou mít takové projekty, které doplní různorodou škálu zařízení a budou sdíleny i okolními obcemi. Může se jednat o tradiční plochy (kurt, fotbalové hřiště), ale i o plochy specializované (kuželky, petanque). Vznikne tak program, které tyto zařízení propojí do velkého regionálního sportovního areálu, skýtajícího široké spektrum sportovního využití. Region tak získá jistou konkurenční výhodu oproti městským sportovním areálům.

❖ **Síťování s ostatními MAS**

Přínosem pro rozvoj regionu je také spolupráce MAS Na cestě k prosperitě s jinými místními akčními skupinami, v současné době s MAS Prostějov venkov a MAS Střední Haná. Cílem spolupráce je výměna zkušeností a posilování mezilidských vztahů s cílem přispět k udržitelnému rozvoji území.

Úspěšná spolupráce s místními organizacemi i jednotlivci otevírá další možnosti získávání zejména zahraničních zdrojů (projekty spolupráce). Pokud se lidé cítí být zapojeni do rozhodování o regionu, jsou ochotni přispět nejenom svými znalostmi a časem, ale také finančními a jinými prostředky.

❖ **Udržitelnost inovací**

Udržitelnost inovací je garantována na projektové úrovni správným nastavením podmínek fichí a preferenčních kritérií, které budou žadatel motivovat požadavky promítat do výsledků projektů. Na úrovni programu bude za jejich koordinaci a udržování odpovědný Sekretariát MAS. Za nepřímou podporu udržitelnosti inovací lze považovat vzdělávací akce pořádané MAS, které budou poskytovat informace o možnostech získávání dotačních titulů a zvyšovat jejich kvalifikaci v přípravě a realizaci projektů.

6.4. FINANČNÍ PLÁN

Finanční plán promítá přijatou strategii do obrazu reálných finančních alokací. Rozvržení finančních prostředků uvádí v procentickém vyjádření níže uvedená tabulka a počítá kromě stanovených opatření (fichí) i s financování zázemí MAS ve výši 16,7 % přiznaných finančních prostředků. Finanční plán byl stanoven z výsledů průzkumu mezi účastníky veřejného jednání pracovních skupin (Pivín, 7.10.), na základě analýzy projektových námětů a názoru Programového výboru MAS. Zatímco analýza projektových námětů do procesy jeho přípravy včlenila aspekt absorpční kapacity regionu, konečné znění finančního plánu stanovené programovým výborem odráží vůli MAS nejen financovat stávající trendy v regionu, ale vývoj regionu pozitivně ovlivňovat. Vyhlášení výzev v oblasti Památky a kulturní dědictví přecházejí výzvám ve fichi Podpora služeb cestovního ruchu, jelikož MAS předpokládá nejprve obnovu a zatraktivnění místního dědictví (včetně veřejných prostranství) a až následně doplňování služeb cestovního ruchu. U Modernizace zemědělských podniků i fiche Rozvoj podnikání na venkově MAS záměrně naplánovala menší alokaci, aby prostřednictvím prvních výzev zjistila reálnou připravenost projekt a pak případně navrhla úpravy alokací.

Fiche	2009	2010	2011	2012	2013	Celková alokace
Modernizace zemědělských podniků	3,3	1,7	0,0	5,0	4,7	14,7
Rozvoj podnikání na venkově	1,7	0,0	5,0	3,7	3,5	13,8
Podpora služeb cestovního ruchu	0,0	0,0	3,3	0,0	5,3	8,6
Památky a kulturní dědictví (veř.prostr.)	1,7	3,3	0,0	5,3	0,0	10,3
Veřejná prostranství (místní památky)	5,0	3,3	3,3	2,8	0,0	14,4
Sociální infrastruktura (veř.prost, expozicemi)	5,0	8,3	5,0	0,0	3,3	21,6
Zázemí MAS	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	16,7
Celkem	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	100,0

6.5. INTEGROVANÁ STRATEGIE ÚZEMÍ (CELKOVÁ STRATEGIE)

Strategický plán Leader MAS Na cestě k prosperitě 2007 - 2013 je v souladu s Programem rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje (PRÚOOK). PRÚOOK je základní střednědobý program podpory regionálního rozvoje na úrovni kraje. Hlavním cílem strategie je zvýšení ekonomické výkonnosti, a díky tomu zvýšení prosperity kraje a zlepšení konkurenčního postavení kraje v rámci ČR a střední Evropy. Jedním z cílů je zpomalit či zvrátit zaostávání nemetropolitních a venkovských oblastí, stabilizovat jejich ekonomickou a sociální situaci a stimulovat nové hospodářské aktivity, které budou co nejefektivněji využívat vnitřní (přírodní) zdroje území. V důsledku stabilizace životních podmínek v těchto oblastech a v důsledku vzniku nových aktivit by se měl zastavit či zpomalit i trend úbytku obyvatel v malých obcích. K naplnění těchto cílů by měly vést čtyři oblasti, a to Nové hospodářské aktivity, Cestovní ruch, turistika a lázeňství, Modernizace zemědělství a rozvoj návazných činností, Udržení základních služeb na venkově a v menších městech.

Realizace SPL souvisí s tímto dokumentem, jelikož se vztahuje k Prioritě 2: Stabilizace a rozvoj nemetropolitních oblastí (včetně informačních technologií). Tato priorita se zaměřuje na Rozvoj technické infrastruktury, Podporu malého a středního podnikání mimo centrální urbanizovanou část kraje zejména cestou využití místních surovin a tradičních produktů, Zvýšení konkurenceschopnosti, kvality a intenzity zemědělství a rozvoj mimoprodukčních funkcí zemědělství a návazných zpracovatelských činností a Rozvoj cestovního ruchu.

V roce 2006 MAS žádala v rámci Grantového schématu SROP „Podpora rozvoje integrace v Olomouckém kraji“ o dotaci na zpracování komunitního plánu sociálních služeb. V souladu s projektem byly na tři měsíce přijaty dvě pracovnice na poloviční úvazek, které připravovaly podklady pro zpracování komunitního plánu. Sbírali v regionu MAS potřebné informace o sociálních službách, navštívily řadu zařízení včetně těch, které již měli zkušenosti se zpracováním komunitního plánu. Jelikož byl projekt vybrán mezi náhradní k získání podpory Olomouckého kraje, komunitní plán v plném rozsahu nebyl zpracován, ale výstupem vznikl dokument Přehled subjektů působících na území MAS, který obyvatelům území MAS slouží pro snadnou orientaci ve službách, které region nabízí.

Soulad navrhovaného SPL lze najít i v plánech obou mikroregionů:

Opatření SPL	Strategický plán mikroregionu Předina (priority, opatření)	Strategický plán mikroregionu Němčicko
Modernizace zemědělských podniků		Opatření 2.2 Rozvoj a diverzifikace hospodářských činností, zajišťujících rozmanitost činností a alternativní zdroje příjmů
Rozvoj podnikání na venkově	Příprava podnikatelských objektů	Opatření 2.2 Rozvoj a diverzifikace hospodářských činností, zajišťujících rozmanitost činností a alternativní zdroje příjmů
Cestovní ruch	Podpora aktivit cestovního ruchu	Podpora aktivit cestovního ruchu, projekt agroturistiky
Místní památky		Modernizace a rekonstrukce objektů v majetku obcí
Veřejná prostranství	Zlepšení vzhledu obcí, veřejná zeleň, doplnění interakčních prvků	Opatření 2.1 Obnova a rozvoj vesnic a venkovské infrastruktury
Sociální infrastruktura	Podpora činností místních spolků, Podpora sportu a budování sportovišť	Opatření 2.1 Obnova a rozvoj vesnic a venkovské infrastruktury Nabídka zájmových aktivit, pořádání sportovních, společenských a kulturních akcí

6.6. MONITORING NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ SPL

Monitorování naplňování cílů bude prováděno pomocí tzv. monitorovacích indikátorů a jejich plánovaných hodnot. Monitorovací indikátor je údaj o podobě výstupů podpořených projektů a jeho hodnota ukazuje jeho kvantifikovanou hodnotu výstupů programu v určitém časovém období. V tomto případě se jedná o hodnoty konce roku 2010.

Tabulka 6: Monitorovací indikátory za období 2009– 2010

Monitorovací indikátor	Relevance k fici	Jednotka	Výsledná hodnota 2010 (po prvním kole žádostí)
Počet projektů	I, II, III, IV, V, VI.	projekty	12
Nové technologie v zemědělských podnicích	I	ks	2
Nové technologie a zařízení v nezemědělských podnicích	II	Ks	1
Nové služby cestovního ruchu	III	produkty	-
Počet obnovených památek	IV	Ks	4
Počet obnovených veřejných prostranství	V	počet projektů	3
Nové či obnovené objekty pro volný čas	VI	ks	3
Nová pracovní místa	I, II, VII	osoby	2

7. PARTNERSTVÍ

7.1. HISTORIE MAS

Příprava na zapojení místních aktérů probíhala od druhé poloviny roku 2005. V listopadu 2005 se v Pivíně uskutečnilo partnerské setkání zástupců obcí MR Náměčicko, MR Předina, MR Prostějov venkov, obcí Určicka, zástupců neziskových organizací a podnikatelských subjektů. Hlavní tematikou byly principy LEADER a příprava Místní akční skupiny.

V prosinci 2005 se uskutečnilo jednání na Obecním úřadě v Želči, jednalo se o schůzku dobrovolných zájemců o práci v MAS nově vytvářeného občanského sdružení na území Mikroregionů Náměčicko a Předina. Cílem tohoto setkání bylo zahájení přípravy na vytvoření občanského sdružení, MAS, zpracování nezbytně nutné administrativní agendy a zahájení přípravných prací na podání projektu do Leader+.

V rámci přípravy na iniciativu Leader došlo k dohodě 25 spádových obcí obou mikroregionů a k založení Místní akční skupiny – Na cestě k prosperitě, o.s. Hybatelem vzniku MAS byly tedy samosprávy, které ve svých obcích oslovily podnikatele a neziskové organizace s nabídkou vstupu do MAS. V průběhu června roku 2006 bylo občanské sdružení Na cestě k prosperitě, o.s. založeno. Ke dnešnímu dni čítá MAS 64 členů.

7.2. ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO PŘÍPRAVY SPL

V roce 2008 probíhala tvorba SPL v několika fázích. Po neúspěchu MAS v prvním kole, se členové MAS rozhodli v průběhu června 2008 pro přípravu nového strategického plánu, resp. přepracování stávajícího. V průběhu jara 2008 se intenzivně pracovalo na aktualizaci databáze členů a dodatku stanov občanského sdružení po konzultaci se členy. Současně bylo zřejmé, že stávající personální kapacity nestačí pro splnění náročného úkolu vypracování nového SPL. Proto byla dosavadní manažerka MAS (která je současně starostkou obce) nahrazena novou pracovní silou a byla uzavřena dohoda s poradcem pro vypracování SPL. Nejdříve byl původní SPL podroben hodnocení a na jehož základě byl stanoven plán práce při tvorbě SPL. Zapojení partnerů a veřejnosti do tvorby SPL probíhalo konkrétně na následujících jednáních:

Tabulka 7: Akce, které byly uskutečněny v rámci aktualizace SPL

Akce	Místo	Datum	Počet účastníků
Programový výbor	Němčice nad Hanou	22.8.2008	7
Valná hromada MAS	Víceměřice	26.8.2008	40
Veřejné projednání pracovních skupin	Brodek u Prostějova	16.9.2008	27
Veřejné projednání pracovních skupin	Pivín	7.10.2008	22
Jednání pracovních skupin	Pivín	7.10.2008	13
Programový výbor	Němčice nad Hanou	16.10.2008	8
Valná hromada MAS a Programový výbor	Víceměřice	21.10. 2008	35

8. Úvodní diskuse o nedostacích SPL z roku 2007 na programovém výboru, dne 22.8.2008, Němčice nad Hanou, 7 účastníků. Na setkání vznikla myšlenka zorganizování fotografické soutěže Těší-Netěší.

9. Diskuse o nedostacích SPL na Valné hromadě a návrhy řešení, schválení vypracování nového SPL, dne 26.8.2008, Víceměřice, 40 účastníků.

10. Veřejné projednání / workshop, dne 16.9.2008, Brodek u Prostějova, 25 účastníků



Pracovalo se především na kapitolách Analýza území, SWOT analýza, Strategie. Po úvodních prezentacích byli účastníci rozděleni do dvou pracovních skupin, na kterých se nejdříve formou brainstormingu jmenovaly podněty na téma „Co máme společného“. Facilitátoři zapisovali vyslovené nápady na flipchart. Druhým blokem byla revize SWOT analýzy. Skupina 1 se věnovala oblasti „Obyvatelstvo, sociální služby a občanská vybavenost“, „Ekonomika a podnikání“. Druhá skupina se zabývala tématy „Technická a dopravní infrastruktura“ a „Cestovní ruch“. SWOT analýza z loňského SPL byla přepsána na flipchartové papíry. O jednotlivých bodech SWOT se diskutovalo, některé byly

upřesněny, doplněny nebo vyloučeny. Poté měli účastníci za úkol ohodnotit jednotlivé body SWOT podle toho, které považují za důležité. Třetím blokem bylo představení práce ve skupinách všem účastníkům a poté diskuse o typových projektech v jednotlivých oblastech na základě SWOT.

11. Veřejné projednání / workshop, dne 7.10. v Pivíně, 30 účastníků

Cílem veřejného projednání bylo stanovení / revize cílů rozvoje, diskuse o typech budoucích realizovaných projektů, stanovení preferenčních kritérií a návrh finančních alokací. Účastníci pracovali ve 3 pracovních skupinách podle rozvojových priorit – 1. Infrastruktura obcí, občanská dědictví, 2. Cestovní ruch a kulturní dědictví, 3. Rozvoj zemědělského a nezemědělského podnikání. Každá skupina měla svého facilitátora, který zapisoval nápady na flipchart. Při jednání byla respektována pravidla brainstormingu. Prvním úkolem pracovní skupiny bylo stanovit cíle rozvoje. Následně nato se diskutovalo o typech projektů. Tyto typy projektů se poté měly zařadit do matice dopad – realizovatelnost pomocí lepících post-it štítků. Posledním bodem programu byl návrh finančních alokací v programu Leader. Každý účastník dostal list papíru, na který zaznamenal v procentech, kolik financí by mělo být přiděleno na oblast 1., 2 a 3. Na setkání se konalo také hodnocení fotografií ze soutěže a předání cen.



12. Setkání pracovních skupin

Dne 7.10. 2008, Pivín – mládež, ženy, zemědělci. Tyto pracovní skupiny složené ze zástupců veřejnosti definovaly své problémy a potřeby, které byly dále zapracovány do SPL. Podrobnější popis v kapitole 11.

13. Fotosoutěž „Těší – netěší“.

Smyslem fotosoutěže bylo jednak získat podklady pro SPL a jednak zvýšit zájem veřejnosti o MAS. Fotosoutěž byla vyhlášena na konci srpna a trvala do 3.10. Členové MAS věnovali do soutěže věcné ceny. Soutěžící měli poslat celkem maximálně 4 fotografie zobrazující to, co se jim na území MAS líbí nebo naopak nelíbí a krátce fotografie okomentovat. Vyhodnocení a předání cen se konalo na druhém veřejném projednání. Hodnocení se zúčastnili všichni, kteří byli přítomni



na druhém workshopu. V kategorii mládež do třiceti let vyhrála Kristýna Strašáková, na druhém místě se umístila Jana Beránková, na třetím Eva Bašková. V kategorii ostatní vyhrál Miroslav Kolísek, na druhém místě se umístil Jiří Vosička, na třetím Zdena Petrovská a na čtvrtém místě se umístil František Štěpánek. Hlavní cenu do soutěže – MP3 přehrávač – věnovalo ZOD Agrispol Mořice.

14. Členové MAS obdrželi a připomínkovali návrh SPL

15. **Programový výbor** dne 16.10., Němčice nad Hanou, 8 účastníků

Došlo k projednání návrhu SPL, byly diskutovány fiche, připomínkován finanční plán a preferenční kritéria. Došlo k zapracování připomínek.

16. **Valná hromada, Programový výbor** dne 21.10.2008, Víceměřice

Došlo ke schválení Strategického plánu LEADER na období 2008 – 2013 pod názvem „Abe se nám dobře žilo, abe nám spolem dobře belo“.

7.3. VZTAH K OBYVATELSTVU

Občané MAS Na cestě k prosperitě jsou o činnosti MAS a přípravě SPL informováni několika kanály:

1. osobní kontakt se členy MAS, starosty
2. webové stránky jednotlivých obcí
3. webové stránky mikroregionů Němčicko a Předina www.nemcicko.cz, www.predina.cz. Občané odsud odebírají také aktuality přímo na svůj email.
4. nově zřízené webové stránky MAS www.nacestekprosperite.cz
5. informace v tisku – Prostějovský týdeník
6. na akcích meziobecního významu
7. úřední desky obcí
8. tištěné zpravodaje obcí
9. tištěný zpravodaj mikroregionu Němčicko „Cesta“ (vychází 4x ročně)
10. veřejná projednání
11. setkání pracovních skupin

Veřejnosti je MAS naprosto otevřená, má velký počet členů. Na veřejných projednáních a pracovních skupinách byly zjišťovány potřeby v území prostřednictvím diskuse. Dále mají subjekty možnost formulovat svá přání prostřednictvím projektového námětu, který pak předají manažerce MAS. Manažerka spravuje databázi, která není nijak omezená a zahrnuje náměty z širokého spektra subjektů značně převyšujícího členy MAS.

7.4. OTEVŘENOST MAS

Velikost území MAS, počet členů ani obor činnosti jednotlivých členů není nijak omezen, na činnosti MAS se může podílet každý, kdo má zájem na rozvoji své firmy, organizace či obce, a zároveň chce prospět k udržitelnému rozvoji regionu. Jediné pravidlo, které musí MAS při příjmu členů zachovat, je poměr veřejného a soukromého sektoru.

Řádnými členy MAS Na cestě k prosperitě se mohou stát osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí s cíly sdružení a jsou přínosem pro jejich plnění.

O přijetí za řádného člena sdružení rozhoduje Valná hromada sdružení na základě řádně vyplněné přihlášky, ve které uchazeč o členství souhlasí s plnou podporou cílů a zásad sdružení a vyjadřuje svou vůli dodržovat stanovy.

Zápis do seznamu členů sdružení provádí pověřený člen Představenstva.

Členové, resp. partneři MAS musí mít na území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo musí prokazatelně na daném území místně působit.

8. ZKUŠENOSTI A SPOLUPRÁCE

8.1. ZKUŠENOSTI

V roce 2006 MAS žádala v rámci Grantového schématu SROP „Podpora rozvoje integrace v Olomouckém kraji“ (Priorita: Rozvoj lidských zdrojů, Opatření 3.2: Podpora sociální integrace v regionech) o dotaci na akci: **„Společný komunitní plán sociálních služeb mikroregionů Němčicko a Předina“**. Projekt byl vybrán jako náhradní k získání podpory Olomouckého kraje. Přestože projekt nebyl vybrán, díky jeho přípravě vznikl přehled subjektů působících v sociálních službách na území MAS, který obyvatelům území MAS slouží pro snadnou orientaci v potenciální nabídce.

V roce 2007 žádala MAS v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska o dotaci na projekt **„Studie proveditelnosti využití alternativních zdrojů energie pro obce, podnikatele a neziskové organizace v rámci MAS Na cestě k prosperitě“** v rámci Prioritní oblasti: Podpora udržitelného rozvoje, Priorita: Rozvoj alternativních zdrojů energie. Rozpočet projektu byl 400.000 Kč. Projekt v rámci daného kola neuspěl.

V roce 2008 MAS úspěšně požádala Olomoucký kraj o finanční příspěvek ve výši 70.000 Kč na projekt „Poznejme se navzájem“, která směřoval k cílové skupině seniorů a zdravotně postižených. Cílem projektu bylo zorganizovat kulturně vzdělávací den za účelem vzdělávání a seznámení.

MAS Na cestě k prosperitě získala v roce 2007 a v roce 2008 **jednorázový příspěvek** ve výši 200 tis. Kč z programu „Poskytnutí jednorázového příspěvku na činnost MAS v Olomouckém kraji v roce 2007“, který slouží k personálnímu zajištění funkcí manažera MAS.

Jelikož historie MAS Na cestě k prosperitě sahá pouze do roku 2006, kdy byla založena, nemá dosud téměř žádné zkušenosti s programy založenými na principech LEADER. Přesto disponuje dostatečnou kapacitou lidí s bohatými zkušenostmi s realizací projektů financovaných z krajských, státních i strukturálních fondů. Jedná se o zástupce obcí, mikroregionů, neziskových organizací i podnikatelských subjektů. V případě řady projektů subjekty působící v MAS již dokázaly, že se dokáží seskupit a společnými silami připravit žádost o dotaci i úspěšně zrealizovat svůj projekt. To dokazují následující příklady:

- 1) **„IKT Mikroregionu Němčicko“** – žadatelem byl Mikroregion Němčicko, do projektu bylo zapojeno 10 obcí, které jsou součástí MAS. Projekt se týkal zřízení bezdrátové internetové sítě a jejího provozování. Celkové náklady projektu činily 13,5 mil. Kč, z toho dotace byla ve výši 11,5 mil. Kč. S realizací projektu bylo započato v květnu 2005, v říjnu 2006 byl úspěšně ukončen. Dotace byla získána ze Společného regionálního operačního programu v rámci Priority 2: Regionální rozvoj infrastruktury, Opatření 2.2: Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech.
- 2) **„Dětské parky Mikroregionu Předina“** – žadatelem byl Mikroregion Předina, do projektu bylo zapojeno 8 obcí, které jsou součástí MAS. V roce 2005 získal mikroregion na tento projekt dotaci z Programu obnovy venkova ve výši 1,26 mil. Kč, přičemž celkové náklady projektu se pohybovaly ve výši 1,8 mil. Kč.
- 3) **„Mikroregion pro nejmenší – výstavba dětských hřišť“** – žadatelem byl Mikroregion Němčicko, do projektu bylo zapojeno 6 obcí, které jsou součástí MAS. Předmětem projektu je výstavba dětských hřišť na území obcí s méně než 500 obyvateli. Žádost byla podána v listopadu tohoto roku v rámci Programu rozvoje venkova Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby. Celkové náklady projektu jsou ve výši 3,1 mil. Kč, z toho je možné získat dotaci ve výši 90 %. V současné době nejsou známy výsledky výzvy.
- 4) **„Předinou za poznáním“** – projekt předložil v roce 2006 do POV Mikroregion Předina, partnerem byla Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o. se sídlem v Prostějově. Cílem projektu je vytvořit kompletní naučnou stezku pro pěší a cykloturisty v oblasti zajímavých

přírodních lokalit a kulturních ojedinelostí. Úkolem a podílem práce mládeže v cestě za poznáním mikroregionu Předina je především vytvoření návrhů a náhledů na orientační a informační tabule a návrh s vytýčením trasy vztahující se k základním údajům o obcích a mikroregionu, kde se tento projekt bude uskutečňovat.

- 5) **„Podpora vzdělávání a poradenství, zpracování střednědobých koncepcí rozvoje MRG Němčicko“** – mikroregion Němčicko získal neinvestiční dotaci ve výši 246 tis. Kč od Olomouckého kraje v rámci POV 2006.
- 6) **„Podpora vzdělávání a poradenství MRG Němčicko“** – mikroregion Němčicko získal dotaci ve výši 200 tis. Kč od Olomouckého kraje v rámci POV 2006.

V případě soukromého sektoru dosud nedošlo ke spolupráci mezi jednotlivými subjekty pro potřeby podání žádostí o dotaci. V tomto směru by mělo pomoci uspořádání MAS, které má za cíl posílení vztahů mezi jednotlivými podnikatelskými subjekty, zemědělci, neziskovými organizacemi a obcemi. Přesto řada soukromých subjektů působících na území MAS má zkušenosti s dotacemi. Např. Agrodružstvo Tištin má bohaté zkušenosti z předvstupního fondu SAPARD a OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. V rámci programu SAPARD získal dotaci na akce **„Rekonstrukce stáje pro prasnice“** a **„Investice do zemědělského majetku“**, celkové náklady obou projektů byly ve výši 7,9 mil. Kč. V rámci OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství obdržel dotaci na projekty **„Stavební úpravy a dodávka technologie odchovu selat Dřevnovice“**, **„Obnova strojového parku“**, **„Stavební úpravy a dodávka technologie“**, celkové náklady byly ve výši 16,4 mil. Kč.

8.2. SPOLUPRÁCE


MAS Na cestě k prosperitě navázala v roce 2007 spolupráci s MAS Střední Haná, MAS Prostějov venkov. V průběhu září a října byly podepsány dvoustranné dohody o spolupráci. Spolupráce se všemi MAS se teprve vyvíjí, v současné době je na úrovni navázání vztahů a výměny zkušeností. Do budoucna se očekává prohloubení vztahů a spolupráce na společném projektu. Spolupráce partnerů je ztvrzena dohodou o vzájemné spolupráci. Partneri si na prvotních schůzkách definovali témata vzájemné spolupráce. Prvními plody spolupráce je příprava akce „Hasičský útok aneb o putovní pohár MAS“, který je plánován ve spolupráci s MAS Prostějov venkov na rok 2009. Ve spolupráci s MAS Střední Haná byly zahájeny přípravné kroky k organizaci společného turnaje „O pohár předsedy MAS“.

Ve dnech 17. – 19. října 2007 navštívili členové MAS Na cestě k prosperitě Valašsko, konkrétně území působnosti MAS Hornolidečsko, jednalo se o výměnu zkušeností z Leaderu. Studijní cesta posílila motivaci členů MAS a přinesla jim cenné poznatky z praxe.

9. ORGANIZACE A ZDROJE MAS

9.1. Organizační struktura a rozdělení zodpovědností

Organizační schéma MAS pro realizaci SPL



Tabulka 7: Přehled směrnic MAS

Název směrnice	Specifikace	Datum schválení valnou hromadou
Organizační řád	Stanovuje doplňkové orgány a odpovědnosti k realizaci programu LEADER	21.10.2008
Statut Programového výboru	Vymezuje pravomoci a způsob jednání programového výboru.	21.10.2008
Statut Výběrové komise	Vymezuje pravomoci a způsob jednání výběrové komise.	21.10.2008
Směrnice o oběhu účetních dokladů	Upřesňují pracovní postupy při nakládání s účetními doklady.	21.10.2008
Archivační a skartační řád	Upřesňují pracovní postupy archivaci dokladů MAS.	21.10.2008

Popis činností jednotlivých orgánů v souvislosti s realizací SPL

Následující přehled obsahuje popis činností jednotlivých složek pouze v souvislosti s případnou realizací SPL. Obecně jsou úkoly, pravomoci a pravidla jednotlivých orgánů popsána ve stanovách MAS.

Valná hromada:

Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení, tvoří ji všichni řádní členové sdružení. Koná se nejméně 2x ročně. Valnou hromadu tvoří všichni členové MAS Na cestě k prosperitě (viz příloha SPL).

Valná hromada vykonává tyto činnosti:

- volí a odvolává členy Představenstva,
- volí a odvolává členy Revizní komise,
- volí s jejich souhlasem členy Programového výboru, Výběrové komise a Monitorovacího výboru,
- odvolává členy Programového výboru, Výběrové komise a Monitorovacího výboru,
- schvaluje rozpočet a výši
- členských příspěvků
- schvaluje plán činnosti následujícího období

Představenstvo:

Představenstvo je výkonným orgánem sdružení, má pět členů a ze svého středu volí předsedu a dva místopředsedy. Představenstvo je voleno na funkční období 4 let.

Představenstvo vykonává tyto činnosti

- podílí se na schvalování plánů, úkolů a vizí organizace pro další období,
- vede evidence členů sdružení,
- spravuje majetek sdružení a předkládá pravidelné zprávy o hospodaření sdružení Valné hromadě a Revizní komisi

Členové Představenstva:

- Dvořáková Ivana – město Němčice nad Hanou
- Kolísek Miroslav – Interier KM s.r.o., Želeč
- Mgr. Matušková Hana – TJ Stavební stroje Němčice nad Hanou
- Kvapil Petr – obec Ondratice
- Ježek Miloslav – TJ Sokol Otaslavice
- Jiřina Kalábová – obec Otaslavice
- Jan Vrána – obec Pivín

Revizní komise:

- jednou ročně kontroluje hospodaření Představenstva (i sdružení jako takové) a o svých zjištěních informuje Představenstvo a Valnou hromadu.
- Provádí interní audit MAS v souvislosti s realizací SPL.
- Funkční období členů revizní komise činí 4 roky

Členové Revizní komise:

- Wágnerová Alena – městys Tištin
- Zámečnicková Miroslava – SDH Ondratice
- Matoušek Vlastimil – Mlýn M+B Dřevnovice

Sekretariát MAS:

- zahrnuje pracovníky MAS - tj. ředitele / manažera MAS, asistenta projektů, účetní apod.
- výkonná složka MAS, jejich výborů, komisí, pracovních skupin atd.
- vyhláší výzvu pro projekty a zajišťuje administrativu MAS
- je odpovědný za přípravu podkladů pro jednání a rozhodování orgánů MAS
- je odpovědný představenstvu MAS

Ředitel /manažer

- řídí sekretariát MAS
- odpovídá za výkon činnosti sekretariátu,
- jedná jménem sdružení v rozsahu plných mocí svěřených mu Představenstvem
- je jmenován Představenstvem sdružení

- v součinnosti s příslušnými orgány připravuje vyhlašování výzev
- spolupracuje s Programovým výborem a Výběrovou komisí při výběru projektů
- připravuje a svolává schůzky MAS
- zajišťuje administrativní činnost MAS
- připravuje návrhy rozpočtu MAS a jeho čerpání
- spolupracuje s účetní
- připravuje vnitřní směrnice
- zajišťuje komunikaci s veřejností a propagaci MAS
- spolupracuje s předkladateli žádostí na zajištění jejich obsahové a věcné správnosti
- poskytuje poradenství subjektům v MAS
- řídí realizaci projektů MAS (i z jiných zdrojů než Leader)
- spolupracuje s Programovým výborem a Výběrovou komisí při výběru projektů

Asistent projektů:

- plní úkoly dle zadání manažera
- účastní se jednání, zpracovává zápisy
- připravuje podklady pro jednání
- archivuje dokumenty
- odpovídá za administrativu – prezenční listiny, objednávky, fotodokumentace atd.

V současné době není tato pozice v MAS obsazena. Počítá se s výběrem kandidáta v případě úspěchu SPL. Povinnosti asistenta v současnosti vykonává manažerka MAS.

Účetní / ekonom:

- provádí veškeré účetní, finanční a ekonomické operace související s činností sdružení,
- ve své činnosti se řídí platnými zákony, rozhodnutími Představenstva a příkazy ředitele,
- připravuje podklady k účetním závěrkám a k výročním zprávám,
- spolupracuje s auditorem a Revizní komisí při provádění auditu a kontrole hospodaření sdružení.

Programový výbor:

Programový výbor má pro svou činnost vypracován statut. Obměna členů programového výboru probíhá minimálně jedenkrát za 4 roky.

Vykonává tyto činnosti:

- ve spolupráci s předsedou, místopředsedy a poradci připravuje SPL
- ve spolupráci s manažerem MAS připravuje výzvy a podklady pro výběrovou komisi
- Schvaluje Strategický plán LEADER.
- Projednává monitorovací zprávy a zprávy z kontrol projektů připravené manažerem MAS.
- Schvaluje hodnotící zprávy a rozhoduje o aktualizacích SPL a fichí a dalších změnách při realizaci programu před žádostí o změnu či oznámením na Státní zemědělský intervenční fond.
- Doporučuje Výboru partnerství provádění organizačních či personálních změn.
- Řeší stížnosti na postup při realizaci SPL.
- schvaluje projekty doporučené výběrovou komisí
- vykonává funkci monitorovacího výboru

Členové Programového výboru:

- Králík František – obec Vrchoslavice
- Kalandr Ladislav – Farm asistent s.r.o., Dobrochov
- Ševčík Milan – Myslivecký spolek Němčice nad Hanou
- Pazdera Radek – SDH Želeč
- Kňourek Drahošlav – ČSOP Němčice
- Jiřina Polachová – SDH Želeč
- Drahošlav Kňourek – ČSOP Němčice nad Hanou

Výběrová komise:

Výběrová komise má pro svou činnost vypracovanou vnitřní směrnici – Statut výběrové komise. Výběrová komise při své činnosti přihlíží k doporučení poradních skupin MAS. Členové výběrové komise jsou voleni na období čtyř let.

Vykonává tyto činnosti:

- výběr projektů k podpoře z programu Leader
- řešení žádostí o přezkoumání vyřazeného žadatele o dotaci na základě administrativní kontroly.
- revize administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti prováděné manažerem MAS.
- hodnocení přijatých žádostí o dotaci podle preferenčních kritérií, určení pořadí projektů.

Členové Výběrové komise:

- Horák Josef – Agrodružstvo Tištin
- Hrubý Miroslav – obec Dřevnovice
- Fica Josef – obec Vřesovice
- Jarmila Hurčíková – obec Ondratice
- Ing. Řezáč Jaromír – Zemědělské obchodní družstvo Agrispol Mořice
- Černý Zdeněk – Myslivecké sdružení Brodek u Prostějova

Členové výběrové komise byli jmenováni tak, aby byly zastoupeny všechny tři sektory (podnikatelé, veřejná správa a NNO). Současně veřejná správa tvoří více než 50 % členů výběrové komise. Podnikatelské subjekty jsou zastoupeny zemědělci, kteří tvoří podstatnou část podnikatelů z řad členů MAS.

Pracovní skupiny

Ve fázi přípravy SPL ustanovila MAS pracovní skupiny zaměřené na problematiku specifických skupin obyvatel – ženy, mládež a zemědělci. Tyto pracovní skupiny budou nadále spolupracovat s výběrovou komisí a programovým výborem, dodávat jim podněty a konkrétní návrhy při realizaci programu. Více o těchto pracovních skupinách v kap. 11.

9.2. Zdroje MAS

9.2.1. Lidské zdroje

Odbornosti:

Manažerka MAS

Petra Zmidlochová – SŠ s maturitou, praxe 10 let na finančním úřadě, absolvovala kurzy asertivity, jednání s lidmi, vzdělávací kurz pro manažery MAS organizovaný Národní observatoří venkova (2008)

Účetní/Ekonom

Účetní práce pro MAS Na cestě k prosperitě, o.s. vykonává Auditorská společnost CONSULT, s.r.o. se sídlem v Ostravě, zastoupená **Ing. Alenou Čechovou**, jednatelkou společnosti. Řízení a dohled na veškeré práce prováděné ve společnosti je zajištěn certifikovaným účetním expertem a auditorem. Tím je zajištěna vysoká jakost všech odvedených prací. Společnost provází dlouholeté zkušenosti z práce na finančním úřadu, auditorské společnosti "velké pětky", kontrolní činnosti a vedení účetnictví.

Členové představenstva

Ivana Dvořáková – starostka, SŠ s maturitou, praxe 20 let ve veřejné správě, absolvovala řadu vzdělávacích kurzů pro starosty, kurzy asertivity a komunikace s veřejností. Účastnila se školicích akcí v oblasti tvorby a řízení projektů pod záštitou SPOV a Olomouckého kraje.

Miroslav Kolísek – soukromý podnikatel, SŠ, absolvoval kurzy pro začínající podnikatele, kurzy účetnictví, ovládá anglický jazyk

Mgr. Hana Matoušková – ředitelka základní školy, VŠ, praxe jako ředitelka ústavu pro mentálně postižené, má četné zkušenosti s tvorbou řízením dotačních projektů (fondy EU, finanční mechanismy EHP/Norsko, krajské zdroje), ovládá ruský a německý jazyk

Miloslav Ježek – člen TJ Otaslavice, 10 let aktivně působí v TJ, má zkušenosti s projekty financované krajským úřadem a MŠMT ČR

Jiřina Kalábová – starostka, SŠ, 10 let praxe ve veřejném sektoru, absolvovala několik kurzů pro starosty, obec má zkušenosti s dotacemi z POV, SFŽP, Kraj, SFRB a MF ČR.

Jan Vrána – starosta, SŠ, 16 let praxe, prošel vzdělávacími kurzy pro starosty obcí, má zkušenosti s realizací projektů financovaných MFČR, MO ČR, POV, MMR

Členové programového výboru

František Králík – starosta, 10 let praxe ve veřejné správě, absolvoval řadu školicích kurzů pro starosty, má zkušenosti s dotacemi prostřednictvím POV, MF ČR, Krajského úřadu a SFŽP

Ladislav Kalandr – soukromý podnikatel

Milan Ševčík – člen mysliveckého sdružení

Radek Pazdera – zástupce SDH Želeč

Drahošlav Kňourek – ČSOP Němčice

Poradci (facilitátoři)

Ing. Jan Balek – VŠ, obor veřejná správa a regionální rozvoj, praxe v oboru 7,5 let. V letech 2000 – 2004 projektový manažer a pak zástupce ředitele CpKP střední Morava Přerov. Od roku 2004 do prosince 2007 manažer rozvoje Mikroregionu Hranicko, manažer mezinárodního projektu INNOREF a manažer přípravy regionu Hranicko na program LEADER (úspěšná příprava LEADER ČR 2006 a LEADER 2007 – 2013). V letech 2003 – 2004 byl členem týmu pro přípravu programu LEADER v regionu Hraná (úspěšná příprava v LEADER ČR 2004). Na konci roku 2007 jmenován ředitelem Hranické rozvojové agentury. Úspěšně absolvované vzdělávací programy: Metody komunitního rozvoje (Nadace Partnerství, 2002-2003), mezinárodní studijní program projektu INNOREF (Inovace a efektivní využívání místních zdrojů, 2005 - 2006), Příprava a realizace projektů (Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje, 2007). Studijní cesty za zkušenostmi z využívání evropských dotací (Skotsko, 2000; Rakousko, 2003, Španělsko, 2004; Irsko, 2004, Itálie, 2007).

Mgr. Hana Caletková – VŠ, praxe v oboru 3,5 roku. Pracovní zkušenosti: manažerka projektu TEPA (Training of European Partnership Animators), spolupráce na zpracování Strategických plánů Leader pro MAS Regionu Poodří a pro MAS Moravská cesta. V první polovině roku 2008 absolvovala profesní stáž v Radě Evropské unie, Brusel, odbor pro zemědělství a rybářství.

Pravomoci pracovníků jsou řešeny samostatným vnitřním předpisem. Manažer má pravomoc řídit realizaci SPL v souladu se schváleným dokumentem SPL, pravidly programu a doporučeními Programového výboru MAS.

Systém vzdělávání v MAS

Členové programového výboru, monitorovacího výboru a výběrové komise budou proškoleni v oblasti vyhodnocování programu, výběru projektu, posuzování inovativnosti, originality projektů, hodnocení jejich dopadů na území regionu (CBA analýza, podnikatelský plán atd.). Zmíněné orgány budou mít k dispozici stálého odborného konzultanta, který jim bude při jejich činnosti nápomocen.

Předpokladem je, že budoucí zaměstnanci sekretariátu MAS se budou soustavně vzdělávat zejména v oblastech souvisejících s implementací metody Leader. Budou využívat např. vzdělávací kurzy nabízené Spolkem pro obnovu venkova, Národní observatoří venkova a ÚZEI.

Kromě vnitřního vzdělávání se předpokládá i rozšiřování vědomostí formou sdílení zkušeností s jinými MAS a to nejen s partnerskými.

9.2.2. Technické prostředky

Provozní podmínky

Sídlo MAS je situováno na obecním úřadě ve Víceměřicích, MAS však v současnosti využívá zázemí městského úřadu v Němčicích nad Hanou. Pro setkávání jsou k dispozici jednací místnosti na obecních úřadech. Manažerka MAS má k dispozici automobil.

Technické vybavení

MAS má k dispozici kancelářský nábytek, počítač s připojením k internetu, dataprojektor, promítací plátno, kopírku, tiskárnu, digitální fotoaparát a mobilní telefon. MAS má zřízeny vlastní webové stránky. O svých aktivitách informuje také prostřednictvím webových stránek mikroregionů a obcí.

Technické prostředky jsou dnes dostačující pro kvalitní fungování MAS. V případě podpory SPL bude zřízena samostatná kancelář MAS a technické vybavení bude rozšířeno tak, aby odpovídalo počtu pracovníků.

9.2.3. Finanční prostředky

Finanční zdroje pro fungování MAS v současné době reálně tvoří:

- členské příspěvky – obce a podnikatelské subjekty přispívají do MAS částkou 500 Kč ročně a neziskové subjekty 1000 Kč ročně.
- dotace z krajského úřadu – Olomoucký kraj poskytl všem MAS v roce 2007 a 2008 jednorázový finanční příspěvek, který činí 200 000 Kč včetně spolufinancování

V případě podpory SPL bude předfinancování činnosti MAS řešeno formou půjčky u některého z bankovních ústavů. Předběžná jednání proběhla u České spořitelny.

10. ADMINISTRATIVNÍ POSTUPY

V této kapitole je popsáno přehledné schéma administrativních postupů, které bude MAS zajišťovat v průběhu celého cyklu veřejné výzvy. Schéma shrnuje všechny fáze daného kola výzvy včetně dílčích kroků a administrativních postupů, kterým jsou přidělovány minimální a maximální časové dotace. Jejich součet ukazuje v jakých časových rozmezích (minimální až maximální) budou probíhat dílčí administrativní kroky. Schéma a časové lhůty budou po otestování v případě potřeby upřesněny. První částí schématu (až po oznámení výsledků a podpisu dohod) má charakter modelu, ve kterém můžeme v každé fázi předvídat určité časové intervaly. Druhá část schématu se skládá z fáze realizační a fáze vyhodnocení, kde časové lhůty administrativních postupů budou odvislé od časových harmonogramů projektů, které získají dotaci.

Tab.8 Schéma nastavení administrativních postupů

Fáze	Dílčí kroky	Administrativní postupy	Minimální časová dotace (dny)	Maximální časová dotace (dny)
Přípravná fáze	Podpis smlouvy se SZIF	--	--	--
	Příprava výzvy	Návrh výzvy Schválení programovým výborem Kontrola výzvy CP SZIF Zveřejnění výzvy dle komunikačního plánu	30	45
Veřejná výzva	Helpdesk žadatelům	Informační seminář Poskytování konzultací Distribuce manuálů, pravidel	20	45
	Příjem žádostí	Poskytování konzultací Kontrola úplnosti (případná žádost o doplnění ve lhůtě 5 dnů) Přijetí žádosti	7	14

		Kontrola úplnosti. Písemné oznámení výsledků kontroly (možnost odvolání k MAS a následně RO SZIF)		
Výběr projektů	Období do první schůzky výběrové komise	Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti. Doplňování podkladů. Opravné postupy. Příprava žádostí a hodnotících formulářů. Distribuce hodnotících manuálů mezi hodnotitele. Rozdělení projektů mezi hodnotitele a vysvětlení hodnotících postupů. Veřejná obhajoba přijatých žádostí Hodnocení žádostí.	14	21
	Hodnocení a druhá schůzka komise	Příprava souhrnného stanoviska manažerem MAS. Opravné postupy. Stanovení pořadí	7	14
Oznámení výsledků uzavření smluv	Oznámení výsledků a opravné postupy	Registrace žádostí RO SZIF. Opravné postupy. Oznámení výsledků Uzavření smluv Zahájení realizace	30	124
Celkem			111	263
Realizační fáze	Helpdesk realizátorům projektů	Konzultace a podpora žadatelů v přípravě		
	Kontroly realizace	Plán kontrol ve spolupráci s RO SZIF Provádění kontrol Zprávy z kontrol		
	Administrace proplácení	Kontrola a potvrzení žádostí o proplacení dotace		
	Ukončení projektu	Ukončení projektů		
Vyhodnocení	Vyhodnocení	Monitoring a vyhodnocení		

10.1. Přípravná fáze

Klíčovým milníkem této fáze je zahájení daného kola příjmu žádostí formou veřejné výzvy. Návrh výzvy připravený kanceláří MAS bude před zveřejněním zaslán k odsouhlasení centrálnímu pracovišti SZIF.

V předstihu bude pracovníky MAS připravena příručka pro žadatele, které popíše a provede potenciální žadatele procesem přípravy projektu, vysvětlí veškerá pravidla dotačního programu, navede je při zpracování žádosti i osnovy projektu a poskytne několik tipů jak kvalitní projekt připravit. Pracovníci spolu s programovým výborem budou odpovědní za přípravu metodického pokynu pro výběrovou komisi, jenž se jí stane oporou, které bude zvyšovat konzistentnost hodnocení.

Veřejná výzva bude vyhlášena minimálně 1 měsíc před uzavěrkou sběru žádostí. Součástí výzvy bude i balíček podkladů pro žadatele obsahující text SPL, formulář žádosti s instrukcemi k vyplnění, pravidla pro předkládání žádostí a další relevantní dokumenty.

Výzva bude obsahovat minimálně tyto informace

- Číslo výzvy
- Identifikace MAS
- Termín příjmu žádostí
- Místo podání
- Způsob podání
- Žádost o dotaci (elektronicky, písemně, počet kopií)
- Soupis fichí
- Doba a místo realizace projektu
- Kontakt pro další informace
- Podrobné pokyny pro žadatele
- kontakt na manažera MAS

Výzva bude zveřejněna v souladu s komunikačním plánem MAS na internetové stránce MAS, v místním tisku, na úředních deskách obcí zapojených do MAS. Po vyhlášení výzvy proběhne informační seminář pro potenciální žadatele k jednotlivým vyhlášeným fichím a následovat budou konzultace zájemců o podání žádosti v průběhu celého období až do ukončení příjmu žádostí.

10.2. Přijímání žádostí

Příjem žádostí bude probíhat v období 1 týdne až 2 týdnů před vyhlášenou uzavěrkou. Žádost bude povinně odevzdat prostřednictvím statutárního či zplnomocněného zástupce ve stanovených úředních hodinách. Žadatel bude projekt odevzdávat taktéž na datovém nosiči. Žádosti bude přijímat manažer MAS nebo jeho asistent. Při přijetí bude žádost zaevidována pod přijímacím číslem a uložena do předem připraveného pořadače. Neúplná žádost o dotaci (neobsahující všechny povinné přílohy) nebude přijata a žadatel bude o této skutečnosti na místě písemně informován. Pomůckou pracovníkovi odpovědnému za příjem žádostí bude kontrolní list podle kterého bude zjišťovat úplnost dotace (existenci povinných a nepovinných příloh). V případě neúplnosti žádosti vyzve MAS konečného žadatele ve stanoveném termínu 5 dnů k doplnění žádosti. Jestliže žadatel nedoplní žádost ve stanoveném termínu, administrace žádosti bude ukončena z důvodu nesplnění podmínek administrativní kontroly. Následně bude probíhat administrativní kontrola (kontrola obsahové správnosti) a kontrola přijatelnosti podle předem vyhotoveného kontrolního listu. Kontrolu bude provádět manažer MAS spolu s asistentem MAS. Vyplněný kontrolní list evidovaný pod přijímacím číslem žádosti bude následně podepsán manažerem MAS a zařazen do archivu. V případě, že budou shledány nedostatky bude žadatel písemně vyzván k doplnění chybějících podkladů. Lhůta pro doplnění bude 5 pracovních dnů od doručení žádosti. V případě, že nebudou požadavky splněny, administrace žádosti bude ukončena. Konečný žadatel, jehož projekt byl vyřazen na základě administrativní kontroly (kontrola úplnosti, přijatelnosti, administrativní) MAS, má možnost podat Žádost o přezkoumání postupu MAS, a to do 7 pracovních dnů ode dne následujícího po odeslání doporučené zásilky s písemnou informací o ukončení administrace žádosti. Žádost o přezkoumání se bude zabývat Výběrová komise, která potvrdí či opraví výsledky kontrol provedené manažerem MAS. V případě, že ani poté nedojde ke shodě mezi MAS a žadatelem, má žadatel právo podat Žádost o přezkoumání postupu MAS na příslušné RO SZIF a pokud tak učiní, má zároveň povinnost dát tuto skutečnost MAS na vědomí. Administrativní postupy umožní žadateli tuto žádost podat nejpozději v termínu, kdy MAS bude předkládat na RO SZIF vybrané/nevybrané projekty k zaregistrování. Po doručení Žádosti o přezkoumání postupu MAS na RO SZIF budou doloženy od MAS veškeré dokumenty týkající se projektu a žádosti o přezkoumání postupu MAS a bude zahájeno jeho přezkoumání. V případě, že byl projekt v rámci výzvy vyloučen neoprávněně, bude MAS písemně vyzvána k nápravě, tj. bude muset opětovně svolat jednání výběrové komise a vyhotovit opravné seznamy.

Tab.9: Časový plán při vyhlášení příjmů žádostí

Fáze	Maximální lhůta realizace (zahájení) od vyhlášení výzvy
Vyhlášení výzvy	--

Informační seminář	14 dnů
Konzultace žádostí	14 dnů
Zahájení příjmu žádostí	30 dnů
Ukončení příjmu žádostí	60 dnů
Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti, písemné oznámení výsledků kontroly	14 dnů
Lhůta pro odvolání žadatele a uplatnění opravných postupů	7 dnů
Konec doplnění a příprava k hodnocení	14 dnů

Uzávěrka příjmu žádostí bude časově rozčleněna do několika fází dle vyhlášených fichí. V rámci jedné výzvy tedy bude několik uzávěrek a odevzdávání projektu se nebude kumulovat do jednoho dne.

10.3. Způsob výběru projektů

Žádosti, které úspěšně prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti, postoupí do dalšího kola hodnocení. Skupiny žádostí budou hodnoceny podle parametrů, ale zejména preferenčních kritérií daných fichí. Celý proces zhodnocení a výběru projektů musí být dostatečně flexibilní, aby zbytečně neprodlužoval dobu mezi registrací projektu a jeho realizací. Na druhou stranu si musí zachovat maximální míru transparentnosti, jež je základem zachování důvěryhodnosti a předcházení konfliktům, které mohou celý proces neúnosně prodlužovat. Jednání výběrové komise se řídí statutem.

Na první schůzce se Výběrová komise seznámí s výsledky kontroly přijatelnosti. Kontrola přijatelnosti bude předpřipravena pracovníkem MAS do zprávy o výsledcích kontroly. V případě, že ve stanovené lhůtě byla přijata Žádost o přezkoumání postupu MAS, Výběrová komise přezkoumá předložené výsledky a buď je potvrdí nebo rozporuje. S výsledky přezkoumání je žadatel písemně seznámen do 7 dnů od provedení přezkoumání Výběrovou komisí. Pro efektivnější průběh hodnocení a taktéž pro zajištění koherence výsledků bodování jednotlivými žadateli bude výkonným sekretariátem MAS připraven a Programovým výborem schválen manuál pro hodnocení s popisem preferenčních kritérií. Součástí manuálu bude formulář pro bodování žádosti. Aby bylo podpořeno zachování nestrannosti hodnotitelů, každý z nich bude podepisovat Etický kodex hodnotitele, kterým bude deklarovat svoji nepodjatost.

Tab. 10: Způsob hodnocení povinných kritérií

Kritérium hodnocení	Způsob hodnocení
Vytvoření každého nového pracovního místa	Za každé nově vytvořené pracovní místo předkladatel získá jedno plné bodové hodnocení stanovené fichí.
Uplatňování inovačních přístupů	Projekt přináší technickou inovaci – polovina bodů. Projekt přináší organizační inovace – polovina bodů.
Více odvětvové navrhování projektu	Projekt zapojuje do realizace projektu subjekt z jiného odvětví – polovina bodů. Projekt prokazatelně navazuje na jiný projekt – polovina bodů.
Dopady projektu na mladé lidi do 30 let	V případě fiche Modernizace zemědělských podniků, Rozvoj podnikání na venkově a Cestovní ruch je bodové hodnocení přiděleno v případě, že v rámci projektu bude vytvořeno pracovní místo pro mladé do 30 let. V ostatních případech je polovina bodového hodnocení přidělena v případě, že je mládež zapojena

	do přípravy projektu a polovina, když je plánováno se zapojením mladých do realizace či využívání výstupů projektu.
Zaměření dopadů projektu na ženy	V případě fiche Modernizace zemědělských podniků, Rozvoj podnikání na venkově a Cestovní ruch je bodové hodnocení přiděleno v případě, že v rámci projektu bude vytvořeno pracovní místo pro ženy do 30 let. V ostatních případech je polovina bodového hodnocení přidělena v případě, že jsou ženy zapojeny do přípravy projektu a polovina, když je plánováno se zapojením žen do realizace či užívání výstupů projektu.
Projekty se zkrácenou dobou realizace	Přiděluje se plné hodnocení v případě, ž

Hodnocení preferenčních kritérií stanovených MAS je uvedeno přímo ve fichích.

První zasedání Výběrové komise bude dále věnováno rozřazení žádostí mezi jednotlivé hodnotitele a stanovení harmonogramu hodnocení žádostí. Zásadou je, že jeden projekt bude hodnocen minimálně třemi členy výběrové komise. Statut ošetřuje střet zájmů hodnotitele (vyloučení hodnotitele z hodnocení fiche, ve které podává žádost on sám nebo subjekt, který zastupuje nebo je vůči němu jinak podjatý). Výběrová komise bude taktéž náležitě seznámena s manuálem hodnocení. Po prvním zasedání výběrové komise bude zorganizováno veřejné slyšení žadatelů, kde budou mít žadatelé možnost žádosti veřejně obhájit za přítomnosti členů Výběrové komise a veřejnosti. Veřejné slyšení bude náležitě propagováno v souladu s komunikačním plánem MAS. Obhajoba uskutečněná až pro rozřazení projektů mezi hodnotitele umožní hodnotitelům se lépe seznámit s detaily projektu a případně položit doplňující dotaz.

Od prvního jednání výběrové komise pobeží lhůta 14 dnů pro vypracování hodnocení jednotlivými členy komise a předání podepsaného bodovacího formuláře manažerovi MAS. Hodnotitelé budou mít povinnost přidělené bodové hodnoty zdůvodnit v kolonce komentáře. Uvedené postřehy hodnotitelů budou sloužit jako zpětná vazba poskytovaná manažerem MAS neúspěšným žadatelům. Ten následně sestaví souhrnnou tabulku pro všechny hodnocené žádosti. V případě, že v hodnocení preferenčních kritérií bude docházet k velkým rozptylům, manažer MAS bude mít povinnost na tento rozptyl upozornit na zasedání výběrové komise, aby se příslušní členové si mohli k hodnocení vrátit, vyjasnit si ho a případně upravit. Výsledné bodové hodnoty jednotlivých kritérií se vypočítají jako průměr přidělených bodů daného kritéria jednotlivými hodnotiteli. Celkový počet bodů pak jako součet těchto průměrných bodových hodnot. Návrh, včetně pořadí projektů a přidělení dotací, bude připraven manažerem MAS a předán členům komise jako podklad pro druhé zasedání Výběrové komise. Komise nejdříve provede kontrolu bodování projektů a schválení návrhu. Jednotliví členové komise si mohou navzájem vyžádat zdůvodnění přidělených bodových hodnot u jednotlivých kritérií a žádostí. Po schválení návrhu Výběrovou komisí a schválení výběru projektů programovým výborem MAS bezodkladně předá doporučené žádosti k zaregistrování a kontrole na příslušný RO SZIF. Ten ověří správnost administrativní kontroly žádostí, kterou na začátku provedla MAS. V případě zjištění nedostatků vyzve do 35 kalendářních dnů od zaregistrování žádosti od dotaci žadatele k odstranění uvedených konkrétních závad. Nedojde-li k odstranění závad do 14 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni odeslání výzvy žadateli, považuje se žádost za chybnou a ukončí se její administrace.

10.4. Realizační část

Realizační fáze bude zahájena zaregistrováním žádostí na SZIF a naplno se rozběhne po oznámení přidělení podpory žadatelům o dotaci. Realizační fáze bude zahájena školením pro příjemce podpora. Celou dobu až do dokončení projektů bude kancelář MAS poskytovat žadatelům helpdesk pro jejich hladkou realizaci. Bude spočívat v průběžném informování a poskytování konzultací při financování, naplňování aktivit a přípravě žádostí o platby na RO SZIF. Realizátoři projektů budou mít povinnost MAS pravidelně informovat o stavu realizace prostřednictvím půlročních zpráv o realizaci projektu včetně finančního výkazu (v případě, že realizační část projektu trvá více jak 6 měsíců). Zprávy budou složité k lepší informovanosti MAS v realizační fázi. K monitoringu realizace projektů poslouží pravidelně aktualizovaná sekce realizovaných projektů na webu www.nacestekprosperite.cz.

Složky projektu budou umístěny v samostatné sekci archivu MAS. Složka projektu bude obsahovat znění schváleného projektu, identifikaci žadatele včetně změn, zápisy z konzultací a kontrol,

fotodokumentaci žadatele, fotodokumentaci z provedených kontrol, komunikaci se RO SZIF související s projektem.

Důležitým nástrojem pro dohled nad hladkým průběhem a pro eliminaci rizik budou kontroly projektů. Kontroly budou prováděny RO SZIF za přítomnosti pracovníka MAS. Kontrola bude příjemci kontroly oznámena v předstihu. MAS si bude organizovat kontroly nad rámec plánu kontrol RO SZIF.

Kontroly budou prováděny na těchto úrovních:

Kontrola před zahájením realizace

- kontrola stavu místa realizace – kontrola výchozích předpokladů
- kontrola plnění preferenčních kritérií
- Kontrola výchozích předpokladů projektu (předfinancování, plnění výstupů)

Kontrola v průběhu realizace

- kontrola naplňování monitorovacích indikátorů
- kontrola dodržování stanoveného harmonogramu
- kontrola naplňování předpokládaného plánu projektu

Kontrola po ukončení projektu

- kontrola dodržení monitorovacích indikátorů
- kontrola archivace dokumentů
- kontrola dodržování pravidel publicity

Z kontrol budou vypracovány zprávy o průběhu kontrol, které bude projednávat Programový výbor a budou zasílány na příslušný RO SZIF.

MAS bude mít za povinnost kontrolovat žádosti o proplacení dotace včetně doplňkových podkladů o platbu.

Kontrola žádosti o proplacení dotace

Žádost o proplacení nejprve předkládá příjemce dotace na MAS, kde je kontrolována včetně příloh dle kontrolního listu. V případě kladného výsledku kontroly je formulář Žádosti o proplacení potvrzen pracovníkem MAS a až poté předložen na příslušný RO SZIF. V případě nedostatků MAS na místě písemně vyzve žadatele o doplnění ve stanovené lhůtě.

10.5. Kontrola činnosti MAS

Kontrola činnosti pracovníků MAS se bude týkat nejen vnitřního řízení kanceláře MAS, odpovědnosti a plnění úkolů jednotlivých interních i externích pracovníků, ale zahrne hodnocení kompetencí a „výkonnosti“ jednotlivých složek zřízených pro účely realizace dotačního programu. Smyslem kontrolní činnosti je srovnání předpokládaného nastavení organizačních procesů se skutečností, identifikace slabých míst a adaptace řídicích procesů s cílem trvalého zvyšování efektivity realizace SPL.

10.5.1. Vnitřní řízení výkonného sekretariátu MAS

Kontrolu plnění odpovědností jednotlivých členů realizačního týmu bude provádět manažer MAS v rámci pravidelných porad a individuálních konzultací s členy týmu. Manažer MAS se zodpovídá za plnění svých povinností Programovému výboru, který doporučuje MAS (Výboru partnerství, Valné hromadě) organizační či personální změny. Programový výbor bude o realizaci SPL informován prostřednictvím projednávání pravidelných monitorovacích zpráv a zpráv sebehodnocení výkonnosti MAS.

10.5.2. Vnitřní kontrolní systém finančního řízení

Systém vnitřní kontroly včetně hospodaření s finančními prostředky a zajištění správného a prokazatelného účetnictví MAS bude podléhat systému vnitřního kontrolního systému. Ten bude hodnotit dodržování stanovených pravidel zahrnující dodržování pravomocí, systém dvojí kontroly, oddělení funkcí rozhodovací, platební a účtovací včetně dodržování odpovědností a zásad správného hospodaření. MAS pro tyto účely schválila Vnitřní organizační směrnice.

Vnitřní kontrola finančního řízení se bude skládat z těchto fází:

A) Předběžná kontrola výdajů

V rámci této předběžné kontroly příjmů i výdajů budou kontrolovány činnosti předcházející vlastní operaci. V této fázi bude kladen maximální důraz na posouzení souladu zamýšlené operace se schváleným rozpočtem, souladu s parametry SPL a pravidly Programu LEADER. Tato kontrola bude prováděna manažerem MAS.

B) Průběžná kontrola

Průběžná kontrola úplnosti a přesnosti průběhu operací bude prováděna od vzniku závazku až do okamžiku jeho splnění ze strany dodavatele, přičemž se kontrolují jednotlivé parametry plnění a rovněž i provedení úhrady ze strany MAS vč. kompletního vyúčtování operace. Bude zde zachována zásada oddělení funkce rozhodovací (manažer MAS nebo předseda MAS), platební (finanční

manažer) a účtovací (účetní). Manažer MAS popřípadě předseda MAS je odpovědný za kontrolu souladu operace s objednávkou/smlouvou, finanční manažer za výši a včasnost plnění a účetní za kontrolu náležitosti dokladů a souladu s pravidly účetních operací.

C) Následná kontrola (interní audit)

Následná kontrola bude prováděna Kontrolní komisí MAS minimálně jedenkrát ročně a zaměří se zejména na dodržování zákona o účetnictví, dodržování pravidel finanční kontroly, dodržování zásad vedení správného, úplného, průkazného, srozumitelného a přehledného účetnictví vztahujícího se k projektům spolufinancovaným z prostředků z rozpočtu EU v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Ověřuje se zpětně konečný výsledek operace a to za pomoci revizních postupů na vybraném vzorku operací. Následnou kontrolu představuje rovněž zpracování úč. výkazů vč. požadovaných rozborů hospodaření. Cílem je ověřit, zda operace byly provedeny v souladu s předpisy, uzavřenými smlouvami, v částkách schválených rozpočtem. Komise vyhotovuje kontrolní zprávu, projednává ji Valná hromada a taktéž přijímá nápravná opatření vedoucí k odstranění nedostatků.

10.5.3. Sebehodnocení výkonnosti MAS

Sebehodnocení MAS bude prováděno za účelem vlastního hodnocení organizační struktury, klíčových procesů při realizaci dotačního programu a identifikace kritických míst realizace programu. Systém hodnocení založený na vnitřní výměně názorů a doporučení bude posilovat kulturu sebehodnocení a zpětných vazeb vedoucích ke zlepšování výkonnosti jednotlivých složek MAS a klíčových procesů. Hodnocení bude prováděno průběžně v průběhu realizace programu a bude ho provádět komise složená ze zástupců různých složek řídicí struktury MAS, například: zástupce Výběrové komise, zástupce Programového výboru, předseda MAS, manažer MAS, externí spolupracovník, zástupce kontrolního výboru a zástupce poradní skupiny MAS. Sebehodnocení bude probíhat na základě předem stanovené bodovací stupnice, které budou hodnotit aspekty různých procesů při realizaci SPL v rámci jednoho kola výzvy. Ty budou doplňovány komentáři. Výsledky budou zpracovány do souhrnné zprávy, které bude poskytovat manažerovi MAS, ale i ostatním složkám zpětnou vazbu. Doplnkem pro sebehodnocení bude provádění dotazníkových průzkumů s žadateli a příjemci dotace a účastníky vzdělávacích akcí. Hodnoceno bude i naplňování a efektivita komunikačního plánu MAS. Cílem hodnocení bude lepší výkonnost, která se bude projevovat zkracováním předpokládaných časových lhůt pro zabezpečení administrativních postupů, eliminací konfliktů řídicích složek a zkvalitňováním průběhu klíčových procesů.

Tab.11: Předmět sebehodnocení

Organizační složky	Klíčové procesy
Manažer MAS	Veřejná výzva a registrace projektů
Facilitátor MAS	Hodnocení projektů
Programový výbor	Propagace a informování
Výběrová komise	Monitoring SPL
Poradní skupiny	

10.6. Archivace

Archiv bude umístěn v kanceláři MAS v uzamykatelné skříni. Archivace bude prováděna průběžně asistentem MAS a periodicky kontrolována manažerem. Archiv bude sestávat celkem se sedmi komponent: Příprava SPL, Veřejné výzvy, Výběrová komise, Programový výbor, Kancelář MAS, Výběrová řízení, Projekty. Věrnou kopií papírových dokumentů bude tzv. virtuální archiv umístěný v uzavřené sekci webu www.nacestekprosperite.cz na databázové platformě, pravidelně zálohovaný. Každá složka bude mít svůj archivační list, do kterého bude zaznamenáván archivační číslo, datum uložení, označení druhu dokumentu. K nové položce připojí svůj podpis pověřený pracovník MAS.

Tab. 12: Schéma archivu MAS


Složka	Co je archivováno
Příprava SPL	Zápisy ze schůzek a porad a další výstupy Připomínky veřejnosti včetně jejich vypořádání Pracovní verze SPL Definitivní verze SPL

Veřejné výzvy	Návrhy veřejných výzev Souhlasy CP SZIF Doklady o propagaci výzvy Dokumenty o vzdělávacích akcích a provedených konzultacích Odevzdané projekty Kontrolní listy žádostí o obsahové správnosti a kontrole přijatelnosti Výzvy k doplnění Oznámení o ukončení administrace projektu
Výběrová komise	Zápisy ze schůzek Hodnocení členů výběrové komise Opravné seznamy (v případě uznaných stížností žadatelů)
Programový výbor	Zápisy ze schůzek
Kancelář MAS	Zápisy ze sebehodnocení MAS Monitorovací zprávy Evaluace realizace SPL Žádosti o proplacení Zápisy ze zasedání poradních skupin Smlouvy a objednávky Korespondence se SZIF
Výběrová řízení	Zadávací dokumentace Zápisy ze schůzek výběrové komise Výsledky výběrového řízení
Složky projektu	Podpořené projekty Nepodpořené projekty Fotodokumentace (elektronicky) Zápisy z kontrol Zprávy o realizaci Komunikace s RO SZIF Vyhodnocení a závěrečná zpráva projektu

Veškeré doklady, které se týkají poskytnuté dotace, budou uchovávány nejméně 10 let od data Žádosti o proplacení. MAS má vypracovaný archivační a skartační řád, kterým se bude celý proces řídit.

10.7. Monitoring

Schéma vymezení rolí při kontrolách, monitoringu a hodnocení realizace SPL



Monitoring se bude zabývat souladem realizace dotačního programu s parametry SPL a fichí. Bude nástrojem dohledu na tolik podpořené projekty v rámci jednoho kola veřejné výzvy přispěly k dodržení

nastavených monitorovacích indikátorů. Monitoring bude prováděn vždy po každém kole výzvy a bude za něj odpovědný manažer MAS. Každý monitorovací indikátor bude mít svou vlastní evidenci, která pomůže jeho sledování a vyhodnocování v čase. Monitorovací kritéria budou ověřována ze zpráv o realizaci projektu a budou kontrolována v rámci závěrečných kontrol. O výsledcích bude vypracována monitorovací zpráva a předložena Programovému výboru. V případě, že bude docházet k odchylkám od původních předpokladů monitorovacích indikátorů, bude provedena evaluace dosavadní realizace SPL a navržena aktualizace SPL popřípadě fichí. Návrhy změn SPL včetně fichí schvaluje Programový výbor.

Tab. 13: Model monitorování programu v rámci jednoho kola

Fáze	Monitoring	Zdroj informací na úrovni projektů	Výstupy na úrovni programu
Vyhlášení veřejné výzvy	Předběžný	Kontrola před zahájením	
Realizace projektů	Průběžný	Průběžné kontroly Průběžné monitorovací zprávy	Průběžná monitorovací zpráva
Ukončení realizace projektů	Závěrečný	Závěrečné kontroly Monitorovací zpráva	Finální monitorovací zpráva

10.8. Vyhodnocení SPL (evaluace)

Hodnocení SPL bude sloužit k identifikaci odchylek reálného naplňování dotačního programu od nastavených parametrů SPL. Výsledky hodnocení budou zpětnou vazbou umožňující návrh relevantních změn a aktualizací SPL a fichí. Hodnocení bude prováděno externě, aby byla zachována objektivita doporučovaných změn. Podkladem k hodnocení ve všech úrovních bude schválený SPL včetně jednotlivých fichí, zprávy z kontrol projektů, monitorovací zprávy a dodatečné průzkumy provedené pro účely zhodnocení dosavadní realizace. Program bude posuzován z hlediska reálnosti stanovených priorit, naplňování stanovených globálních a specifických cílů, dosahování monitorovacích indikátorů, z hlediska koordinace a efektivity řídicích procesů. Výsledky hodnocení budou zapracovány do Hodnotící zprávy, která bude předkládána Programovému výboru. Programový výbor po projednání zprávy přijímá nápravná opatření. Poté budou zprávy zveřejňovány na webovém portálu MAS a budou archivovány v kanceláři MAS.

Tab. 14: Úrovně evaluace programu

Úroveň hodnocení	Principy	Kým bude provedeno
Hodnocení před zahájením realizace (Ex-ante)	Bylo provedeno ve spolupráci partnerství MAS. Podejme si ruce a posoudilo SPL z hlediska reálnosti navrhovaných postupů a proveditelnosti. Jeho výsledky byly zapracovány do návrhu SPL před jeho registrací na CP SZIF.	MAS Mikroregionu Frýdlantsko
Nahodilé hodnocení (Ad-hoc)	Nahodilé hodnocení může být provedeno na základě průběžných potřeb. O jeho provedení rozhoduje programový výbor. Je prováděno před podáním žádosti o významnou změnu ve struktuře SPL nebo významnou změnu ve struktuře fichí.	Externí hodnotitel Zapojení platformy MAS Podejme si ruce

Hodnocení realizace (On-going) v průběhu	Bude provedeno v polovině realizace programu nezávisle na existenci odchylek od původních předpokladů SPL. Bude sloužit ke zhodnocení dosavadní realizace a zapracování výsledků do plánu realizace nadcházející s cílem zvýšení výkonnosti (efektivity) realizace dotačního programu a dosahování monitorovacích indikátorů.	Externí hodnotitel
Hodnocení realizace (Ex-post) po ukončení	Po ukončení programu dojde k vyhodnocení realizace SPL z hlediska průběhu a naplňování předpokládaných parametrů programu. Hodnocení identifikuje slabá místa realizace, nedostatky (bottle necks). Zpráva z hodnocení bude použita pro návrh a realizaci dalších obdobných programů v území MAS.	Externí hodnotitel

SPL počítá, že po prvním kole realizace SPL bude provedeno první hodnocení.

10.9. Propagace MAS (komunikační plán)

Cílem komunikačního plánu je zvyšování počtu potenciálních žadatelů o dotaci v rámci realizace SPL, průběžné zvyšování informovanosti a zapojení členů MAS a dalších aktérů rozvoje do koordinace a realizace SPL a zvyšování povědomí a významu aktivit MAS a realizace SPL u široké laické i odborné veřejnosti.

Cílové skupiny komunikace jsou:

- Aktéři rozvoje regionu (potenciální žadatelé)
- Členové MAS a další spolupracující subjekty
- Odborná veřejnost
- Široká veřejnost

Hlavním jádrem propagace je internetová stránka www.nacestekprosperite.cz. MAS zde má svou vlastní sekci se spoustou funkcí, aplikací a moderním designem. Asistent MAS bude odpovídat za správnost a aktuálnost obsahu portálu, na své podřízené bude delegovat zodpovědnosti za jednotlivé sekce (sledování diskuse, pravidelné aktuality, zveřejňování dokumentů apod.).

MAS zde bude pravidelně informovat o činnosti, zveřejňovat výzvy, nabízet formuláře, pravidla, metodiky ad. ke stažení, komunikovat se žadateli a nositeli, na webu bude umístěna obsáhlá fotogalerie činnosti MAS i probíhajících projektů, tiskové zprávy a fotografie pro žurnalistický servis. Přehledný kalendář akcí nabídne časový přehled plánovaných schůzek, jednání, seminářů, veřejných slyšení. Větvená diskuse umožní svobodné vyjádření názoru (i anonymního), zájemcům budou pravidelně zasílány emailové newslettery.

Samostatná **sekce** bude **věnována realizovaným projektům**. Každý příjemce bude mít na webu přidělen datový prostor a přednastavenou prezentaci s jednoduchým redakčním systémem. Na základě dohody s MAS ji bude pravidelně aktualizovat, především kontaktní údaje, fotografie, monitorovací zprávy a aktuality o svém projektu. Realizátoři projektů bez přístupu na internet či bez znalosti práce na PC budou moci požádat výkonný sekretariát MAS o výjimku, v tom případě budou tyto zprávy a fotografie posílat poštou a do systému je vloží asistent MAS.

Databázová prezentace realizovaných projektů přístupná na portálu MAS umožní všem cílovým skupinám neustálý přehled o stavu a aktivitách podpořených projektů, pro výkonný sekretariát MAS bude tato databáze základním zdrojem pro tvorbu propagačních materiálů, letáků, bulletinů, zpravodajů, rozesílání tiskových zpráv apod.

Komunikační plán:

Propagace a komunikační aktivity MAS budou zajištěny během celé realizace komunikačním plánem, jehož základní stavba je uvedena v tabulce níže, po přiznání podpory SPL bude aktualizována a upřesněna. Většinu aktivit bude zajišťovat výkonný sekretariát MAS, svou úlohu ale budou mít i členové MAS. Ze členů MAS vznikne redakční rada, která se na občasných schůzkách bude zabývat plněním a konkrétní realizací komunikačního plánu. Členové MAS budou pomáhat s distribucí publikací, manuálů a dalších propagačních materiálů.

MAS neomezí svou propagaci jen na území regionu, tiskové zprávy bude zasílat též do celorepublikových periodik typu Venkovské noviny, měsíčníku Olomoucký kraj, bude se prezentovat na veletrzích, konferencích, seminářích, kde zajistí i distribuci svých propagačních materiálů. Ochotně vyhoví v případě žádostí o realizaci exkurze na území MAS či zájmu o přednášky pro zájemce mimo region.

Nástroje komunikačního plánu:

Webaktualita: Textová zpráva v sekci Aktuality na portálu MAS, zobrazení na úvodní stránce www.nacestekprosperite.cz, možnost přikládání fotografií a dokumentů ke stažení. Aktuality budou nabízeny i ve formátu RSS výstupů, což umožní zobrazování i na jiných webových stránkách.

Tisková zpráva: Email s textovou zprávou, doprovodnými fotografiemi, logy a dalšími dokumenty, umístění tiskové zprávy též na portálu MAS do sekce Pro média. Tisková zpráva bude zasílána do redakcí cca 6 tištěných deníků, 5 rozhlasových stanic, 2 regionálních TV a 5 regionálních internetových zpravodajských portálů. O umístění na vlastním webu budou žádány všechny obce na území MAS a cca 10 partnerských organizací. Tiskové zprávy budou zveřejňovány též na nástěnkách knihoven.

Plakátovací kampaň: 40 plakátů A3 na plakátovacích plochách všech obcích na území MAS, na místech

Zpravodaj MAS: Půlročně bude vycházet celobarevný zpravodaj, který bude obsahovat kompletní přehled činnosti za dané období. Bude propagovat podpořené a realizované projekty a další aktivity MAS spojené s realizací dotačního programu. Zpravodaj bude určen členům, nositelům projektů, odborné i široké veřejnosti (náklad 4000 ks).

Pozvánky: emailová a poštovní rozesílka, distribuce na kulturních a společenských akcích v regionu

Inzerce: Placená inzerce v Prostějovském týdnu.

Informační seminář: Interaktivní workshop pro potencionální žadatele o dotaci, prezentace a představení vyhlášených výzev, podrobných pravidel, povinných příloh, konzultace, diskuze, dotazy.

Článek: Články v tisku a na internetu, televizní či rozhlasové zpravodajství z jednotlivých akcí uspořádaných v rámci propagace MAS a SPL. Pozvání na základě interní databáze médií.

Fotogalerie: Zveřejnění sady fotografií z události na portálu MAS.

Výroční konference: jedenkrát ročně MAS připraví výroční konferenci, na které bude prezentovat výsledky dosažené realizací programu. Prostor pochlubit se svými projekty získají i úspěšní žadatelé.

Tab. 19: Schéma komunikačního plánu MAS a realizace SPL během cyklu jednotlivých kol veřejné výzvy

Fáze	Dílčí kroky	Cílové skupiny
Přiznání podpory SPL	webaktualita, vývěska, newsletter, tisková konference, tiskové zprávy,	členové MAS, potenciální žadatelé, partneři, odborná i široká veřejnost
Zveřejnění výzvy	hromadný email, informační seminář, inzerce, Zpravodaj MAS, webaktualita, vývěska, newsletter, tisková zpráva, reportáž ze semináře,	potenciální žadatelé
Zahájení příjmu žádostí	hromadný email, webaktualita, tisková zpráva, newsletter, vývěska	potenciální žadatelé
Týden před ukončením příjmu žádostí	hromadný email, webaktualita, vývěska, newsletter	potenciální žadatelé
Veřejné slyšení	pozdávky, písemný dopis žadatelům, hromadný email, webaktualita,	členové MAS, žadatelé, partneři, odborná i široká veřejnost

	vývěska, newsletter, tisková zpráva, reportáž, fotogalerie	
Oznámení výsledků	písemný dopis žadatelům, hromadný email, tisková konference, tisková zpráva, webaktualita, vývěska, newsletter,	členové MAS, žadatelé, partneři, odborná i široká veřejnost
Realizační fáze projektů	webaktuality, veřejné zprávy o realizaci projektů, tiskové zprávy, fotogalerie	široká veřejnost
Ukončení jednotlivých projektů	tiskové zprávy, webaktuality, veřejné závěrečné zprávy, newslettery	široká veřejnost
Vyhodnocení daného kola	tisková zpráva, Zpravodaj MAS, hromadný email, webaktualita, vývěska, newsletter,	členové MAS, žadatelé, partneři, odborná i široká veřejnost

Distribuční kanály informací v regionu:

- **Místní knihovny:** umístování pozvánek a tiskových zpráv na nástěnky, možnost vytištění manuálů, formulářů, vzorů, žádostí.
- **Obecní úřady:** umístování pozvánek a tiskových zpráv na nástěnky, možnost vytištění manuálů, formulářů, vzorů, žádostí.
- **Plakátovací plochy:** v každé obci 1 – 3 plakátovací plochy, které se budou využívat pro distribuci plakátovacích kampaní.
- **Linkové autobusy:** distribuce plakátů při propagaci výroční konference.

Informování vlastních členů MAS bude zajištěno na pravidelných valných hromadách, pomocí hromadných emailů (příp. poštovních dopisů) členům MAS vždy poté, co SZIF definitivně potvrdí výběr žádostí o dotaci dané výzvy, dále po uzavření realizace a vyhodnocení daného kola výzvy. Výroční zpráva MAS bude vydávána jednou ročně. Konkrétní informaci obdrží členové MAS kdykoliv během realizace SPL na požádání o poskytnutí informace. Vzájemnou komunikaci členů umožní jednak diskuse na portálu MAS, jednak emailová konference, která funguje na principu emailové adresy, z níž se každý doručený email automaticky přepoše všem členům MAS.

Zhodnocení účinnosti propagace MAS a aktualizace komunikačního plánu. Účinnosti propagace bude vyhodnocována dvěma způsoby. Jednak to budou ankety směřované ke zhodnocení dopadu jednotlivých propagačních nástrojů. Součástí dotazníků, které budou vyplňovat příjemci dotace po realizaci svých projektů, budou též dotazy na účinnost propagace MAS, na efektivitu komunikačních kanálů apod. Anketní šetření se budou provádět zejména s žadateli v programu a na internetové stránce MAS. Dále budou sledovány indikátory dopadu propagačních aktivit. Bude se jednat o množství publikovaných novinových a internetových článků, TV a rádiových záznamů, za půlroční období a dále o vyhodnocení návštěvnosti internetové stránky a jejího vývoje v čase.

11. ZAPOJENÍ ŽEN, MLADÝCH LIDÍ A ZEMĚDĚLCŮ

11.1. Zapojení žen

Místní akční skupině předsedá žena, paní Ivana Dvořáková, která je zároveň starostkou města Němčice nad Hanou. Funkci manažera MAS vykonává také žena, paní Petra Zmidlochová. Před jejím nástupem vykonávala tuto funkci paní Mgr. Jana Přecechtělová. Dvě ženy jsou také členkami revizní komise MAS. Ženy najdeme také mezi členy zastupitelstev všech obcí. V sedmi obcích MAS vykonávají ženy funkci starostek. Ve většině obcí jsou ženy členkami a hlavními iniciátorkami v kulturních komisích. Tyto komise organizují společenské akce na území MAS. Nezanedbatelnou skupinou žen v regionu jsou pedagogické pracovnice místních školských zařízení, které organizují četné volnočasové aktivity pro děti.

Tab. 20: Přehled žen, které jsou členkami MAS

Titul, jméno a příjmení	Subjekt, který v MAS zastupuje	Orgán MAS
-------------------------	--------------------------------	-----------

Ivana Dvořáková	Město Náměčice nad Hanou	Představenstvo předsedkyně
Mgr. Hana Matušková	TJ Stavební stroje Náměčice	Představenstvo
Alena Wágnerová	Městys Tištin	Revizní komise
Miroslava Zámečnicková	SDH Ondratice	Revizní komise
Dana Fišerová	OSVČ	Valná hromada
Ing. Jana Otáhalová	Pantlák	Valná hromada
Marcela Soviarová	Obec Pavlovice u Kojetína	Valná hromada
Mgr. Dagmar Zbožíňková	MŠ Pivín	Valná hromada
Mgr. Jana Přecechtělová	Obec Srbce	Valná hromada
Jiřina Kalábová	Obec Otaslavice	Valná hromada
Ing. Bronislava Augustinová	Obec Želeč	Valná hromada
Jiřina Polachová	SDH Želeč	Programový výbor
Jarmila Hurčíková	Obec Ondratice	Výběrová komise

V období přípravy strategického plánu Leader byla vytvořena pracovní skupina ženy. Na setkání pracovní skupiny dne 7.10. v Pivíně se konala diskuse o budoucích směrech rozvoje území. Členky se soustředily na oblasti cestovní ruch, kulturní dědictví, občanská vybavenost a vzdělávání. Na základě definovaných problémů byly navrženy následující cíle:

- prohloubení soužití obyvatel v Mikroregionu Náměčice a Předina
- podpora spolkové činnosti
- obohacení nabídky o kulturní a sportovní život

V souladu s těmito cíli bylo navrženo několik typových projektů, které respektují rovné příležitosti a přispívají k řešení problémů regionu z pohledu žen.

Dále se diskutovalo o preferenčních kritériích výběru budoucích projektů. V rámci každé fiche by měl být bodově zvýhodněn dopad projektů na ženy a princip zapojení veřejnosti.

Pracovní skupina „Ženy“ se bude dále setkávat a navrhnout průběžně další opatření, která poté navrhne programovému výboru a výběrové komisi.

Tab. 21: Složení pracovní skupiny Ženy

Jméno	Subjekt
Ivana Dvořáková	Město Náměčice nad Hanou
Bohdana Kvíčalová	SDH Náměčice nad Hanou
Mgr. Jaromíra Coufalíková	Hobby klub Náměčice nad Hanou
Mgr. Marie Selucká	Pěstouni Dobromilice
Petra Zmidlochová	Vrchoslavice

11.2. Zapojení mladých lidí do 30 let

Obecně lze říci, že v MAS je problém zapojení mladých lidí do života v regionu a to zejména u náctiletých. Na jedné straně nabídka volnočasových aktivit pro ně není stoprocentně odpovídající, na straně druhé je velkým problémem nezájem.

V rámci tvorby strategického plánu Leader byla uspořádána fotosoutěž „Těší – netěší“, kdy byla veřejnost vyzvána k tomu, aby prostřednictvím fotografií zdokumentovala dobré a špatné stránky života v regionu. V soutěži byli zvláště oceněni fotografie mladých lidí do 30 let. Tímto se začali o dění v MAS zajímat i mladí lidé.

Tab.22: Složení pracovní skupiny Mládež

Jméno	Obec,subjekt
Daniel Svačina	TJ Sokol Vrchoslavice
Kateřina Vosičková	Mořice

Ing. Jana Matoušková	Němčice nad Hanou
Jana Beránková	TJ Sokol Vrchoslavice

Tato pracovní skupina na svém setkání 7.10. 2008 v Pivíně definovala své potřeby:

- zlepšení technické vybavenosti kluboven neziskových organizací
- rozšíření sítě informační infrastruktury regionu
- budování dětských a víceúčelových hřišť
- úprava veřejných prostranství a zeleně
- oprava místních komunikací se zaváděním bezpečnostních prvků
- rekonstrukce budov pro kulturně sportovní účely

Zapojení mladých lidí do života v regionu je jednou z oblastí, kterým se MAS plánuje intenzivně věnovat, proto i při realizaci SPL bude aktivně oslokována veřejnost do 30 let. Tento úkol bude svěřen manažerovi nebo asistentovi MAS.

Pracovní skupina bude v průběhu realizace SPL vyhodnocovat způsob a dopady realizace na cílovou skupinu mládež do 30 let a bude doporučovat Programovému výboru úpravy SPL.

11.3. Zapojení zemědělců

Valná hromada MAS zahrnuje čtyři členy z řad zemědělců, z toho tři zastupují větší zemědělská družstva. Pěticečenná výběrová komise zahrnuje dva zemědělce.

Tab. 23 Seznam zemědělců – členů MAS

Jméno a Příjmení	Název subjektu	Orgán MAS
Josef Horák	Agrodružstvo Tištin	Výběrová komise
Ing. Jaromír Řezáč	ZOD Agrispol Mořice	Výběrová komise
Ing. František Kvasnička	ZD Klenovice	Valná hromada
Vystavěl Jan	Vystavěl Jan – FO	Valná hromada

Při tvorbě strategického plánu Leader byla vytvořena pracovní skupina zemědělci, jejímž základem jsou čtyři členové.

Tab.24: Seznam členů pracovní skupiny Zemědělci

Jméno	Název subjektu
Josef Horák	Agrodružstvo Tištin
Drahomír Kňourek	ČSOP Němčice nad Hanou
Vladimír Kyselák	ZD Němčice nad Hanou
Jiří Tichák	OSVČ, Němčice nad Hanou

Na základě analýzy a podnětů zemědělců se MAS rozhodla pro ustanovení celé priority zaměřené na problémy zemědělství – Rozvoj zemědělského a nezemědělského podnikání. Tato priorita bude řešit snížení dopadů zemědělské činnosti na životní prostředí, zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských podniků a vytváření nových pracovních míst v obcích regionu.

Zemědělci také uvedli typové projekty, kterými by se těchto cílů mělo dosáhnout: oprava jímek, oprava budov a pořízování technologií na produkci obnovitelných zdrojů energie, budování kompostáren, přestavba budov na plochy pro rozvoj podnikání, investice na zařízení na využívání odpadního tepla.

Z hlediska preferenčních kritérií je pro zemědělce klíčové vytvoření nových pracovních míst v regionu, využívání OZE a pozitivní dopad na životní prostředí.

Pracovní skupina se bude dále scházet a své podněty doporučovat programovému výboru a výběrové komisi.